表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

标段名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：　　（签字及盖章）

编 制 单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

招　　标　　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

一、编制依据

1、工程量按实计量；

2、云南省住房和城乡建设厅关于发布建设工程工程量清单计价标准(2024))云南省过渡期实施规定》的通知、云南省住房和城乡建设厅《关于发布建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》的通知、国家及省建设行政管理部门的相关规定；

3、云建科[2021]15号《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省2020版建设工程造价计价依据的通知》、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额DBJ 53/T—58-2020》、《云南省市政工程计价标准DBJ 53/T-59-2020》、《云南省通用园林绿化工程计价标准DBJ 53/T-60-2020》、《云南省建筑工程计价标准DBJ 53/T-61-2020》、《云南省通用安装工程计价标准DBJ 53/T-63-2020》及其相关配套的计价文件；

4、云南省住房和城乡建设厅文件云建标[2023]54号关于《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》凡2023年5月1日前已签订施工合同并执行《云南省 建设工程计价标准(2020版)》的建设工程，按2023年5月1日(含)后完成的工作量调整人工费，计算基础为人工费(即定额基价中的定额人工费和规费),本次调整幅度为10.39%,调整部分的定额人工费不作为计取其他费用的基础，仅计算税金；

5、增值税按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）一般纳税人9%的税率计取；

6、与本项目建设有关的施工技术、验收规范及标准图集等技术资料；

7、材料价参考云南省建设工程材料及设备《价格信息》、《丽江市建设工程材料及设备价格信息》第8期及工程所在地区现行市场价格。

二、计算范围

详见工程量清单

三、其他说明

1.本项目暂列金额60000.00元

2.本招标控制价编制的综合单价是指：完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.单价已包括了为实施和完成合同所需劳务、材料、设备、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切险。

4.本项目最高投标限价编制阶段，暂按一般纳税人计税标准计算各项税费，作为投

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

标报价的基础计税依据。竣工结算时，税费计算需以工程所在地税务机关现行有效规定为准；若当地税务机关针对本项目类型有专项计税要求的，应严格遵照其规定执行，确保计税方式与税务机关要求保持一致。 5.本工程量清单按设计施工图纸编制，不作为最终结算工程量，若实际工程量与此工程量清单工程量不一致时，按实际工程量结算。 6.本工程分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、规范要求及相关标准图集。组价时投标人应结合现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量，均据设计施工图及建设单位意见按照“工程量计算规范”的相关规定进行编制的。工程量的变化调整以业主与承包商签定的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1008969.17	壹佰万捌仟玖佰陆拾玖元壹角柒分
2	措施项目费	100929.96	壹拾万零玖佰贰拾玖元玖角陆分
2.1	安全生产措施项目费	27872.81	贰万柒仟捌佰柒拾贰元捌角壹分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	57390.98	伍万柒仟叁佰玖拾元玖角捌分
2.3	其他措施项目费	15666.17	壹万伍仟陆佰陆拾陆元壹角柒分
3	其他项目费	88080.19	捌万捌仟零捌拾元壹角玖分
4	增值税	107818.15	壹拾万柒仟捌佰壹拾捌元壹角伍分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	1305797.47	壹佰叁拾万伍仟柒佰玖拾柒元肆角柒分

编制单位：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	一颗童心幼儿园							
1.1	建筑部分							
1.2	安装部分							
2	西若图果幼儿园							
2.1	建筑部分							
3	涵润蕊幼儿园							
3.1	建筑部分							
3.2	安装部分							
4	三色幼儿园							
4.1	建筑部分							
5	爱馨幼儿园							
5.1	建筑部分							
6	早慧幼儿园							
6.1	建筑部分							
7	小精灵礼仪幼儿园							
7.1	建筑部分							
7.2	安装部分							
8	新晨幼儿园							
8.1	安装部分							
9	特蕾新幼儿园							
9.1	建筑部分							
10	丽瑛幼儿园							
10.1	建筑部分							
11	暂列金							
11.1	暂列金							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	建筑部分							
2	安装部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除部分	
1.2	重做部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	01B001	拆除原有木地板	1.拆除原有木地板 2.拆除连接件 3.其他：未注详见施工图或相关规范	㎡	352.00					
2	01B002	拆除原有防水层	1.名称:拆除原有防水层 2.其他：未注详见施工图或相关规范	㎡	70.00					
3	01B003	拆除原有户外木栅栏、木栅道	1.拆除原有户外木栅栏、木栅道 2.拆除连接件 3.其他：未注详见施工图或相关规范	㎡	58.20					
4	01B004	原有漏水顶面拆除	1.原有漏水顶面拆除 2.其他：未注详见施工图或相关规范	㎡	2.00					
5	040103003002	垃圾外运	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等	㎥	11.19					
		重做部分								
6	011103001001	塑木地板	1.面层材料品种、规格:2.5cm塑木地板，两种颜色双拼 2.其他：未注详见施工图或相关规范	㎡	350.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	010902002001	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mmJS聚合物水泥基防水涂料 2.其他：未注详见施工图或相关规范	㎡	70.00					
8	011401004001	木材面油漆	1、原木漆打磨清理 2、涂刷底漆一道，再涂刷金光漆2道。 3.包含校园大门及左右两边门卫室、展示墙、霍比特小屋全屋及地板、扶手、踏步、围栏 4.其他：未注详见施工图或相关规范	㎡	132.75					
9	01B005	户外活动轮胎彩色涂装翻新（彩色）	1.名称:户外活动轮胎彩色涂装翻新（彩色） 2、高压水枪深度清洁 3、环保水性漆 4.其他：未注详见施工图或相关规范	个	268					
10	011104002002	户外木栅栏、木栅道更换	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:原有方钢管龙骨 2.面层材料品种、规格:塑木地板 3.其他：未注详见施工图或相关规范	㎡	58.20					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
11	01B006	吊桥拆除重做	1.吊桥拆除重做 2.尺寸:拆除吊桥，吊桥尺寸：4.7m*1.5m 3.吊桥重建，重建后的吊桥地板更换为朔木地板。 4.包括两侧安全绳护栏 5.其他：未注详见施工图或相关规范	座	1					
12	011404002001	天棚喷刷涂料	1、除霉杀菌 2、裂缝修补 3、耐水腻子+抗碱底漆 4、乳胶漆 5.其他：未注详见施工图或相关规范	m^2	2.00					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 12 页

项目编码	01B001	项目名称	拆除原有木地板			计量单位	㎡
项目特征	1.拆除原有木地板 2.拆除连接件 3.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 12 页

项目编码	01B002	项目名称	拆除原有防水层			计量单位	m²
项目特征	1.名称:拆除原有防水层 2.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 3 页　共 12 页

项目编码	01B003	项目名称	拆除原有户外木栅栏、木栅道			计量单位	㎡
项目特征	1.拆除原有户外木栅栏、木栅道 2.拆除连接件 3.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 4 页　共 12 页

项目编码	01B004	项目名称	原有漏水顶面拆除			计量单位	㎡
项目特征	1.原有漏水顶面拆除 2.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 5 页　共 12 页

项目编码	040103003002	项目名称	垃圾外运			计量单位	m^3
项目特征	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 6 页　共 12 页

项目编码	011103001001	项目名称	塑木地板			计量单位	㎡
项目特征	1.面层材料品种、规格:2.5cm塑木地板，两种颜色双拼 2.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 7 页　共 12 页

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位	m²
项目特征	1.涂膜厚度、遍数:1.5mmJS聚合物水泥基防水涂料 2.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 8 页　共 12 页

项目编码	011401004001	项目名称	木材面油漆			计量单位	㎡
项目特征	1、原木漆打磨清理 2、涂刷底漆一道，再涂刷金光漆2道。 3.包含校园大门及左右两边门卫室、展示墙、霍比特小屋全屋及地板、扶手、踏步、围栏 4.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 9 页　共 12 页

项目编码	01B005	项目名称	户外活动轮胎彩色涂装翻新（彩色）			计量单位	个
项目特征	1.名称:户外活动轮胎彩色涂装翻新（彩色） 2、高压水枪深度清洁 3、环保水性漆 4.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011104002002	项目名称	户外木栅栏、木栅道更换			计量单位	㎡
项目特征	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:原有方钢管龙骨 2.面层材料品种、规格:塑木地板 3.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	01B006	项目名称	吊桥拆除重做			计量单位	座
项目特征	1.吊桥拆除重做 2.尺寸:拆除吊桥，吊桥尺寸：4.7m*1.5m 3.吊桥重建，重建后的吊桥地板更换为朔木地板。 4.包括两侧安全绳护栏 5.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	㎡
项目特征	1、除霉杀菌 2、裂缝修补 3、耐水腻子+抗碱底漆 4、乳胶漆 5.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

合计		--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	030413001001	LED吸顶灯	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:36W 3.其他：未注详见施工图或相关规范	套	30					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

项目编码	030413001001	项目名称	LED吸顶灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:36W 3.其他：未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架	1.名称：脚手架搭拆		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补

工程名称：安装部分　　短板项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架				
项目特征	1.名称：脚手架搭拆		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第四册 电气设备与线缆安装工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	建筑部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除部分	
1.2	重做部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	01B007	拆除外墙涂料	1.拆除外墙涂料 2.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	950.00					
2	01B008	拆除瓷砖	1.名称:拆除瓷砖 2.拆除原有瓷砖边条 3.部位：户外瓷砖边角修复 4.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	7.64					
3	040103003003	垃圾外运	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范	㎥	78.53					
		重做部分								
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1、修补裂缝、批刮腻子找平 2、涂刷封闭底漆 3、喷涂真石漆主涂层 4、喷涂罩面清漆 5.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	910.00					
5	011404001002	墙面喷刷涂料	1、外墙乳胶漆 2.部位：顶上白色线条 3.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	40.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水圆弧处理基层 2、刷防水涂料，1.5JS聚合物水泥基防水涂料 3.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	15.12					
7	01B009	防水雨棚	1.名称:增加防水雨棚 2.增加长度12.6m雨棚3处，宽度30cm， 3.骨架铝合金，顶棚采用耐力板 4.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	61.34					
8	011204003001	户外瓷砖边角修复	1.基层类型、部位:抹灰面 2.安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘结层，加适量建筑胶 3.面层材料品种、规格:户外瓷砖 4.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	7.64					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	011402001001	铁艺大门修复	1.名称:铁艺大门修复 2.铲除原有旧漆膜，打磨除锈， 3.重新喷涂新漆（含底漆一遍、面漆两遍） 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	70.02					
10	011402001002	金属围栏刷漆	1.名称:金属围栏刷漆 2.铲除原有旧漆膜，打磨除锈， 3.重新喷涂新漆（含底漆一遍、面漆两遍） 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	156.80					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 10 页

项目编码	01B007	项目名称	拆除外墙涂料			计量单位	m²
项目特征	1.拆除外墙涂料 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 10 页

项目编码	01B008	项目名称	拆除瓷砖			计量单位	m²
项目特征	1.名称:拆除瓷砖 2.拆除原有瓷砖边条 3.部位：户外瓷砖边角修复 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 3 页　共 10 页

项目编码	040103003003	项目名称	垃圾外运			计量单位	m^3
项目特征	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 4 页　共 10 页

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	㎡
项目特征	1、修补裂缝、批刮腻子找平 2、涂刷封闭底漆 3、喷涂真石漆主涂层 4、喷涂罩面清漆 5.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 5 页　共 10 页

项目编码	011404001002	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m²
项目特征	1、外墙乳胶漆 2.部位：顶上白色线条 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 6 页　共 10 页

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位	㎡
项目特征	1、防水圆弧处理基层 2、刷防水涂料，1.5JS聚合物水泥基防水涂料 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 7 页　共 10 页

项目编码	01B009	项目名称	防水雨棚			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:增加防水雨棚 2.增加长度12.6m雨棚3处，宽度30cm， 3.骨架铝合金，顶棚采用耐力板 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 8 页　共 10 页

项目编码	011204003001	项目名称	户外瓷砖边角修复			计量单位	㎡
项目特征	1.基层类型、部位:抹灰面 2.安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘结层，加适量建筑胶 3.面层材料品种、规格:户外瓷砖 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 9 页　共 10 页

项目编码	011402001001	项目名称	铁艺大门修复			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:铁艺大门修复 2.铲除原有旧漆膜，打磨除锈， 3.重新喷涂新漆（含底漆一遍、面漆两遍） 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011402001002	项目名称	金属围栏刷漆			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:金属围栏刷漆 2.铲除原有旧漆膜，打磨除锈， 3.重新喷涂新漆（含底漆一遍、面漆两遍） 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001001	脚手架	1.搭设部位:外墙 2.脚手架种类:外墙面装饰装修脚手架 3.搭设高度:15m以内 4.搭设数量:910m2		
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补

工程名称：建筑部分　　短板项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架				
项目特征	1.搭设部位:外墙 2.脚手架种类:外墙面装饰装修脚手架 3.搭设高度:15m以内 4.搭设数量:910m2		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	外墙面装饰装修脚手架 高度(m以内) 15 双排	100㎡	9.1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	建筑部分							
2	安装部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	室内园区	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		室内园区								
		拆除部分								
1	01B010	拆除原有地面瓷砖	1.名称:拆除原有地面瓷砖 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^2	1.00					
2	01B011	拆除原有强化地板	1.拆除原有强化地板 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^2	39.10					
3	01B012	拆除原有窗帘及窗帘杆	1.名称:拆除原有窗帘及窗帘杆 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^2	571.20					
4	01B004	砖砌花坛拆除	1.砖砌花坛拆除 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^3	4.00					
5	040103003004	垃圾外运	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^3	16.60					
		重做部分								
6	01B013	蹲便器卡通隔板	1.名称:蹲便器卡通隔板 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范	个	20					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (JS) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.部位:智二班蹲坑 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m²	1.00					
8	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:地砖 4.部位:智二班蹲坑 5.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m²	0.88					
9	011104002003	强化地板	1.清理基层 2.面层材料品种、规格:强化地板 3.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m²	39.10					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:满足甲方要求 2.窗帘层数:单层 3.高度：2.8m 4.罗马杆 5.褶皱系数满足 6.其他:未注详见施工图纸或相关规范	㎡	571.20					
11	011103002001	PVC地胶地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:涂胶 2.面层材料品种、规格:PVC地胶地面 3.压条种类:满足设计规范要求 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范	㎡	108.00					
12	01B014	儿童灶	1.名称:儿童灶 2.做法:传统做法 3.烟囱:高1.2米，外径约 380mm × 380mm；主体：长度2.4m，宽0.6m，高度0.6m; 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范	座	1					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 12 页

项目编码	01B010	项目名称	拆除原有地面瓷砖			计量单位	m²
项目特征	1.名称:拆除原有地面瓷砖 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 12 页

项目编码	01B011	项目名称	拆除原有强化地板			计量单位	㎡
项目特征	1.拆除原有强化地板 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 3 页　共 12 页

项目编码	01B012	项目名称	拆除原有窗帘及窗帘杆			计量单位	m²
项目特征	1.名称:拆除原有窗帘及窗帘杆 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 4 页　共 12 页

项目编码	01B004	项目名称	砖砌花坛拆除			计量单位	m^3
项目特征	1.砖砌花坛拆除 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 5 页　共 12 页

项目编码	040103003004	项目名称	垃圾外运			计量单位	m^3
项目特征	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

项目编码	01B013	项目名称	蹲便器卡通隔板			计量单位	个
项目特征	1.名称:蹲便器卡通隔板 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 7 页　共 12 页

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m²
项目特征	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.部位:智二班蹲坑 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 8 页　共 12 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	㎡
项目特征	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:地砖 4.部位:智二班蹲坑 5.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 9 页　共 12 页

项目编码	011104002003	项目名称	强化地板			计量单位	㎡
项目特征	1.清理基层 2.面层材料品种、规格:强化地板 3.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘			计量单位	m²
项目特征	1.窗帘材质:满足甲方要求 2.窗帘层数:单层 3.高度：2.8m 4.罗马杆 5.褶皱系数满足 6.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011103002001	项目名称	PVC地胶地面			计量单位	m²
项目特征	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:涂胶 2.面层材料品种、规格:PVC地胶地面 3.压条种类:满足设计规范要求 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	01B014	项目名称	儿童灶			计量单位	座
项目特征	1.名称:儿童灶 2.做法:传统做法 3.烟囱:高1.2米，外径约 380mm × 380mm；主体：长度2.4m，宽0.6m，高度0.6m； 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

合计		--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	室内部分	
1.2	户外活动场地建设——“小脚丫营地”	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		室内部分								
1	031003006001	座式小马桶拆除	1.类型:座式小马桶拆除 2.其他未注详见施工图或相关规范	组	20					
2	031003013001	蹲便器水箱	1.类型:座式小马桶拆除 2.其他未注详见施工图或相关规范	套	20					
3	031003006002	幼儿座式小马桶	1.类型:幼儿座式小马桶座式小马桶 2.材质:陶瓷 3.规格:成套型 4.其他未注详见施工图或相关规范	组	20					
4	031003007001	维修小便池及下水	1.类型:维修小便池及下水 2.其他未注详见施工图或相关规范	组	20					
5	031003013002	蹲便器水箱	1.类型:蹲便器水箱 2.材质:成套 3.其他未注详见施工图或相关规范	套	22					
		户外活动场地建设——“小脚丫营地”								
6	031005016001	太阳能水桶	1.类型:太阳能水桶 2.材质:不锈钢 3.容量:1m³ 4.规格:底座高1.2m 5.其他未注详见施工图或相关规范	台	1					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 6 页

项目编码	031003006001	项目名称	座式小马桶拆除			计量单位	组
项目特征	1.类型:座式小马桶拆除 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 2 页　共 6 页

项目编码	031003013001	项目名称	蹲便器水箱			计量单位	套
项目特征	1.类型:座式小马桶拆除 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 3 页　共 6 页

项目编码	031003006002	项目名称	幼儿座式小马桶			计量单位	组
项目特征	1.类型:幼儿座式小马桶座式小马桶 2.材质:陶瓷 3.规格:成套型 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 4 页　共 6 页

项目编码	031003007001	项目名称	维修小便池及下水			计量单位	组
项目特征	1.类型:维修小便池及下水 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 5 页　共 6 页

项目编码	031003013002	项目名称	蹲便器水箱			计量单位	套
项目特征	1.类型:蹲便器水箱 2.材质:成套 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 6 页　共 6 页

项目编码	031005016001	项目名称	太阳能水桶			计量单位	台
项目特征	1.类型:太阳能水桶 2.材质:不锈钢 3.容量:1m³ 4.规格:底座高1.2m 5.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001002	脚手架	1.名称：脚手架搭拆		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补

工程名称：安装部分　　短板项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架				
项目特征	1.名称：脚手架搭拆		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	建筑部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1		
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
1	011404001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:原有外墙涂料面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:无 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆5.其他:未注详见施工图纸或相关规范	㎡	3087.03					
2	011508001001	美术字	1.基层类型:涂料墙面 2.字体规格:单字0.5m2以内 3.固定方式:锚固 4.材料：亚克利亚字体 5.字体内容:“社会主义核心价值观 ”中文加东巴文 6.其他:未注详见施工图纸或相关规范	个	48					
3	01B015	玻璃窗保护	1.名称；玻璃窗保护 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范	㎡	539.38					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 3 页

项目编码	011404001003	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m²
项目特征	1.基层类型:原有外墙涂料面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:无 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆5.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 3 页

项目编码	011508001001	项目名称	美术字			计量单位	个
项目特征	1.基层类型:涂料墙面 2.字体规格:单字0.5m2以内 3.固定方式:锚固 4.材料：亚克利亚字体 5.字体内容:“社会主义核心价值观 ”中文加东巴文 6.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 3 页　共 3 页

项目编码	01B015	项目名称	玻璃窗保护			计量单位	㎡
项目特征	1.名称；玻璃窗保护 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001002	脚手架	1.搭设部位:外墙 2.脚手架种类:外墙面装饰装修脚手架 3.搭设高度:20m以内 4.搭设数量:3626.41m2		
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架				
项目特征	1.搭设部位:外墙 2.脚手架种类:外墙面装饰装修脚手架 3.搭设高度:20m以内 4.搭设数量:3626.41m2		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	外装饰吊篮	100㎡	36.2641				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	建筑部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆出部分	
1.2	重建、新建部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆出部分								
1	010103001001	清表	1.名称:清表 2.清表厚度:路缘石左侧清表， 3.厚度;清表厚度25cm 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^2	50.00					
2	040101001002	清理原沙池沙	1.名称：清理原沙池沙 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^3	7.50					
3	01B016	沙池原有路缘石拆除	1.名称:沙池原有路缘石拆除 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m	11.70					
4	01B017	人工拆除旧草坪	1.名称:人工拆除旧草坪	m^2	678.00					
5	01B018	专业清扫机清理旧草坪下的石英砂、橡胶颗粒	1.名称;专业清扫机清理旧草坪下的石英砂、橡胶颗粒	m^2	678.00					
6	040103003006	垃圾外运	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^3	74.36					
		重建、新建部分								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	040203007001	水泥混凝土	1.100厚碎石垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:15cm 4.混凝土种类:现浇混凝土 5.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	60.00					
8	01B019	搭建遮阳防雨棚	1.名称:搭建遮阳防雨棚 2.雨棚采用树脂瓦，钢架采用方钢管 3.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	50.00					
9	01B020	沙池	1.M7.5水泥砂浆砖砌体13.3米，高度0.4m，宽度0.24m 2、7厚1:3水泥砂浆抹灰，双面帖鹅卵石13.83㎡ 3、细软天然黄沙7.5m3	个	1					
10	01B021	人造草坪	1.名称:人造草坪 2.规格:编织型，草丝高度30mm 3.其他:未注详见施工图纸或相关规范	㎡	678.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
11	010401008002	洗手池	1.零星砌砖名称、部位:洗手池 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^3	0.55					
12	011203003002	洗手池贴面	1.基层类型、部位:抹灰面 2.安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘结层，加适量建筑胶 3.面层材料品种、规格:瓷砖 4.部位:洗手池贴面 5.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^2	2.70					
13	010903003002	顶面防水砂浆	1.防水层做法:顶面防水砂浆 2.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5防水砂浆 3.部位:洗手池 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^2	1.10					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 13 页

项目编码	010103001001	项目名称	清表			计量单位	m²
项目特征	1.名称:清表 2.清表厚度:路缘石左侧清表， 3.厚度;清表厚度25cm 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 13 页

项目编码	040101001002	项目名称	清理原沙池沙			计量单位	m^3
项目特征	1.名称：清理原沙池沙 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 3 页　共 13 页

项目编码	01B016	项目名称	沙池原有路缘石拆除			计量单位	m
项目特征	1.名称:沙池原有路缘石拆除 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 4 页　共 13 页

项目编码	01B017	项目名称	人工拆除旧草坪			计量单位	m²
项目特征	1.名称:人工拆除旧草坪						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

项目编码	01B018	项目名称	专业清扫机清理旧草坪下的石英砂、橡胶颗粒			计量单位	m²
项目特征	1.名称;专业清扫机清理旧草坪下的石英砂、橡胶颗粒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 6 页　共 13 页

项目编码	040103003006	项目名称	垃圾外运			计量单位	m^3
项目特征	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 7 页　共 13 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m²
项目特征	1.100厚碎石垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:15cm 4.混凝土种类:现浇混凝土 5.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 8 页　共 13 页

项目编码	01B019	项目名称	搭建遮阳防雨棚			计量单位	m²
项目特征	1.名称:搭建遮阳防雨棚 2.雨棚采用树脂瓦，钢架采用方钢管 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 9 页　共 13 页

项目编码	01B020	项目名称	沙池			计量单位	个
项目特征	1.M7.5水泥砂浆砖砌体13.3米，高度0.4m，宽度0.24m 2、7厚1:3水泥砂浆抹灰，双面帖鹅卵石13.83㎡ 3、细软天然黄沙7.5m3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	01B021	项目名称	人造草坪			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:人造草坪 2.规格:编织型，草丝高度30mm 3.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010401008002	项目名称	洗手池			计量单位	m^3
项目特征	1.零星砌砖名称、部位:洗手池 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011203003002	项目名称	洗手池贴面			计量单位	㎡
项目特征	1.基层类型、部位:抹灰面 2.安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘结层，加适量建筑胶 3.面层材料品种、规格:瓷砖 4.部位:洗手池贴面 5.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010903003002	项目名称	顶面防水砂浆			计量单位	m²
项目特征	1.防水层做法:顶面防水砂浆 2.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5防水砂浆 3.部位:洗手池 4.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

合计		--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	建筑部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除部分	
1.2	新做部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	01B022	拆除外墙涂料	1.拆除原有外墙涂料 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^2	150.00					
2	01B023	拆除原外墙面抹灰层	1.名称：拆除原外墙面抹灰层 2.厚度:20mm 3.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^2	150.00					
3	01B024	拆除原有内墙涂料	1.名称:拆除原有内涂料 2.部位：幼儿园班级墙面、舞蹈教室内墙 3.其他:未注详见施工图纸或相关规范	m^2	111.42					
4	040103003007	垃圾外运	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^3	43.22					
		新做部分								
		异形水池								
5	011101006001	平面砂浆找平层	1.对原有混凝土面进行打磨、清扫 2.涂刷一遍混凝土界面处理剂 3.30厚M15水泥砂浆找平层 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	33.99					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	011201004001	立面砂浆找平层	1.对原有混凝土面进行打磨、清扫 2.涂刷一遍混凝土界面处理剂 3.30厚M15水泥砂浆找平层 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	7.80					
7	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:3.0mm厚 JS复合防水涂料（聚合物水泥防水涂料） 2.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	7.80					
8	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:3.0mm厚 JS复合防水涂料（聚合物水泥防水涂料） 2.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	33.99					
9	011203003003	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:抹灰面 2.安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘结层，加适量建筑胶 3.面层材料品种、规格:防滑瓷砖 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	7.80					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:防滑瓷砖 3.其他未注详见施工图或相关规范	m²	33.99					
		其他部分								
11	011201001002	墙、柱面一般抹灰（外墙面）	1.拆出后对原有墙面进行清扫打磨 2.界面处理 3.20厚1:3水泥砂浆抹灰 4.其他未注详见施工图或相关规范	m²	150.00					
12	011404001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:外墙专用腻子 4.刮腻子遍数:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 6.其他未注详见施工图或相关规范	m²	150.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
13	011404001003	墙面喷刷涂料（原有墙面上做）	1.基层类型:原有外墙涂料面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:无 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆5.其他:未注详见施工图纸或相关规范	㎡	672.00					
14	011404001005	墙面喷刷涂料	1.拆除后基层处理（用水泥砂浆填补墙面的裂缝、坑洼、蜂窝麻面 2.涂刷墙固/界面剂 3.刮腻子2道 4.涂刷乳胶漆（“一底两面”） 5.部位：幼儿园班级墙面、舞蹈教室内墙 6.其他未注详见施工图或相关规范	㎡	111.42					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 14 页

项目编码	01B022	项目名称	拆除外墙涂料			计量单位	m²
项目特征	1.拆除原有外墙涂料 2.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 14 页

项目编码	01B023	项目名称	拆除原外墙面抹灰层			计量单位	m²
项目特征	1.名称：拆除原外墙面抹灰层 2.厚度:20mm 3.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 3 页　共 14 页

项目编码	01B024	项目名称	拆除原有内墙涂料			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:拆除原有内涂料 2.部位：幼儿园班级墙面、舞蹈教室内墙 3.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 4 页　共 14 页

项目编码	040103003007	项目名称	垃圾外运			计量单位	m^3
项目特征	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 5 页　共 14 页

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m²
项目特征	1.对原有混凝土面进行打磨、清扫 2.涂刷一遍混凝土界面处理剂 3.30厚M15水泥砂浆找平层 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 6 页　共 14 页

项目编码	011201004001	项目名称	立面砂浆找平层			计量单位	m²
项目特征	1.对原有混凝土面进行打磨、清扫 2.涂刷一遍混凝土界面处理剂 3.30厚M15水泥砂浆找平层 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 7 页　共 14 页

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	㎡
项目特征	1.防水膜品种:3.0mm厚 JS复合防水涂料（聚合物水泥防水涂料） 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 8 页　共 14 页

项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m²
项目特征	1.防水膜品种:3.0mm厚 JS复合防水涂料（聚合物水泥防水涂料） 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 9 页　共 14 页

项目编码	011203003003	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	㎡
项目特征	1.基层类型、部位:抹灰面 2.安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘结层，加适量建筑胶 3.面层材料品种、规格:防滑瓷砖 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面			计量单位	㎡
项目特征	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:防滑瓷砖 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰（外墙面）			计量单位	m²
项目特征	1.拆出后对原有墙面进行清扫打磨 2.界面处理 3.20厚1:3水泥砂浆抹灰 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011404001004	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	㎡
项目特征	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:外墙专用腻子 4.刮腻子遍数:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 6.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011404001003	项目名称	墙面喷刷涂料（原有墙面上做）			计量单位	㎡
项目特征	1.基层类型:原有外墙涂料面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:无 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆5.其他:未注详见施工图纸或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011404001005	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	㎡
项目特征	1.拆除后基层处理（用水泥砂浆填补墙面的裂缝、坑洼、蜂窝麻面 2.涂刷墙固/界面剂 3.刮腻子2道 4.涂刷乳胶漆（“一底两面”） 5.部位：幼儿园班级墙面、舞蹈教室内墙 6.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001003	脚手架	1.搭设部位:外墙 2.脚手架种类:外墙面装饰装修脚手架 3.搭设高度:9m以内 4.搭设数量:822m2		
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补

工程名称：建筑部分　　短板项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架				
项目特征	1.搭设部位:外墙 2.脚手架种类:外墙面装饰装修脚手架 3.搭设高度:9m以内 4.搭设数量:822m2		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	外墙面装饰装修脚手架 高度(m以内) 9 双排	100㎡	8.22				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	建筑部分							
2	安装部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除部分	
1.2	新建、重建部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	01B025	拆除原有教学楼屋面	1.名称:拆除原有教学楼屋面 2.材质:树脂瓦 3.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	552.00					
2	01B026	拆除原有保安室屋顶	1.名称:拆除原有教学楼屋面 2.材质:树脂瓦 3.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	28.00					
3	040103003008	垃圾外运	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^3	17.40					
		新建、重建部分								
4	010901002001	防晒铁皮瓦	1.屋面板品种、规格:防晒铁皮瓦 2.屋面板固定方式:螺丝固定 3.双层泡沫夹心隔热铁皮瓦 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	552.00					
5	010901002002	防晒铁皮瓦	1.屋面板品种、规格:防晒铁皮瓦 2.屋面板固定方式:螺丝固定 3.双层泡沫夹心隔热铁皮瓦 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	28.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	01B027	吊装机械	1.名称:吊装机械 2.屋面拆除及屋面瓦的垂直运输机械 3.高度：18m 4.其他未注详见施工图或相关规范	台班	4.00					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 6 页

项目编码	01B025	项目名称	拆除原有教学楼屋面			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:拆除原有教学楼屋面 2.材质:树脂瓦 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 6 页

项目编码	01B026	项目名称	拆除原有保安室屋顶			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:拆除原有教学楼屋面 2.材质:树脂瓦 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 3 页　共 6 页

项目编码	040103003008	项目名称	垃圾外运			计量单位	m^3
项目特征	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 4 页　共 6 页

项目编码	010901002001	项目名称	防晒铁皮瓦			计量单位	m²
项目特征	1.屋面板品种、规格:防晒铁皮瓦 2.屋面板固定方式:螺丝固定 3.双层泡沫夹心隔热铁皮瓦 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 5 页　共 6 页

项目编码	010901002002	项目名称	防晒铁皮瓦			计量单位	㎡
项目特征	1.屋面板品种、规格:防晒铁皮瓦 2.屋面板固定方式:螺丝固定 3.双层泡沫夹心隔热铁皮瓦 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 6 页　共 6 页

项目编码	01B027	项目名称	吊装机械			计量单位	台班
项目特征	1.名称:吊装机械 2.屋面拆除及屋面瓦的垂直运输机械 3.高度：18m 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

合计		--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	030405015001	空气换气扇	1.名称:空气换气扇 2.功率大小：150W 3.其他未注详见施工图或相关规范	台	6					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

项目编码	030405015001	项目名称	空气换气扇			计量单位	台
项目特征	1.名称:空气换气扇 2.功率大小：150W 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001003	脚手架	1.名称：脚手架搭拆费		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补

工程名称：安装部分　　短板项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	031401001003	项目名称	脚手架				
项目特征	1.名称：脚手架搭拆费		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第四册 电气设备与线缆安装工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	安装部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35 3.电压(kV):1kv	m	30.00					
2	03B001	电窖	1.名称:电窖 2.电窑功率：8.5 kW 3.规格尺寸：35×35×40 cm 4.其他未注详见施工图或相关规范	套	3					
3	03B002	冰箱	1.名称:冰箱 2.其他未注详见施工图或相关规范	台	1					
4	03B003	蒸饭机	1.名称:蒸饭机 2.其他未注详见施工图或相关规范	台	1					
5	03B004	消毒柜	1.名称;消毒柜 2.其他未注详见施工图或相关规范	台	1					
6	03B005	烤箱	1.名称:烤箱 2.三层九盘层式电烤箱,电脑款 3.其他未注详见施工图或相关规范	台	1					
7	03B006	电饼铛	1.名称:电饼铛 2.58盘层架数显款 3.其他未注详见施工图或相关规范	台	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	03B007	台式电脑	1.名称:台式电脑 2.包括主机及显示器 3.其他未注详见施工图或相关规范	台	4					
9	03B008	书包柜	1.名称:书包柜 2.长*宽*高:120cm*30cm*80cm 3.其他未注详见施工图或相关规范	台	32					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 9 页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35 3.电压(kV):1kv						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 2 页　共 9 页

项目编码	03B001	项目名称	电窑			计量单位	套
项目特征	1.名称:电窑 2.电窑功率：8.5 kW 3.规格尺寸：35×35×40 cm 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 3 页　共 9 页

项目编码	03B002	项目名称	冰箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:冰箱 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 4 页　共 9 页

项目编码	03B003	项目名称	蒸饭机			计量单位	台
项目特征	1.名称:蒸饭机 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 5 页　共 9 页

项目编码	03B004	项目名称	消毒柜			计量单位	台
项目特征	1.名称;消毒柜 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 6 页　共 9 页

项目编码	03B005	项目名称	烤箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:烤箱 2.三层九盘层式电烤箱,电脑款 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 7 页　共 9 页

项目编码	03B006	项目名称	电饼铛			计量单位	台
项目特征	1.名称:电饼铛 2.58盘层架数显款 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 8 页　共 9 页

项目编码	03B007	项目名称	台式电脑			计量单位	台
项目特征	1.名称:台式电脑 2.包括主机及显示器 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 9 页　共 9 页

项目编码	03B008	项目名称	书包柜			计量单位	台
项目特征	1.名称:书包柜 2.长*宽*高:120cm*30cm*80cm 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001004	脚手架	1.名称：脚手架搭拆		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补

工程名称：安装部分　　短板项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架				
项目特征	1.名称：脚手架搭拆		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第四册电气设备与线缆安装工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	人工费小计	--	--	--	--	--	
4	材料费小计	--	--	--	--	--	
5	机械费小计	--	--	--	--	--	
6	管理费	--	--	--	--	--	
7	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：安装部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	建筑部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆出部分	
1.2	新建、重建部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆出部分								
1	01B028	拆除旧地板	1.名称:拆除旧地板 2.材料:悬浮地板 3.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	879.88					
2	01B029	人工拆除旧草坪	1.名称:人工拆除旧草坪 2.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	111.38					
3	01B030	专业清扫机清理旧草坪下的石英砂、橡胶颗粒	1.名称;专业清扫机清理旧草坪下的石英砂、橡胶颗粒 2.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	111.38					
4	040103003009	垃圾外运	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^3	23.22					
		新建、重建部分								
5	011103003001	塑胶运动地板	1.基础地面检查与处理 2.铺设新地板、逐块拼接、边缘与异形处理 3.悬浮地板 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	821.18					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	011103003002	塑胶运动地板	1.画基准线、分格线 2.涂胶 3.铺设PVC地胶厚度≥ 13mm 4.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	58.70					
7	01B031	人造草坪	1.名称:人造草坪 2.规格:编织型，草丝高度30mm 3.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	111.38					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 7 页

项目编码	01B028	项目名称	拆除旧地板			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:拆除旧地板 2.材料:悬浮地板 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 7 页

项目编码	01B029	项目名称	人工拆除旧草坪			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:人工拆除旧草坪 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 3 页　共 7 页

项目编码	01B030	项目名称	专业清扫机清理旧草坪下的石英砂、橡胶颗粒			计量单位	㎡
项目特征	1.名称;专业清扫机清理旧草坪下的石英砂、橡胶颗粒 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 4 页　共 7 页

项目编码	040103003009	项目名称	垃圾外运			计量单位	m^3
项目特征	1.弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距：21km 3.包括建筑垃圾出楼层、装卸、外运、垃圾消纳费等 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 5 页　共 7 页

项目编码	011103003001	项目名称	塑胶运动地板			计量单位	㎡
项目特征	1.基础地面检查与处理 2.铺设新地板、逐块拼接、边缘与异形处理 3.悬浮地板 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 6 页　共 7 页

项目编码	011103003002	项目名称	塑胶运动地板			计量单位	㎡
项目特征	1.画基准线、分格线 2.涂胶 3.铺设PVC地胶厚度≥ 13mm 4.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 7 页　共 7 页

项目编码	01B031	项目名称	人造草坪			计量单位	㎡
项目特征	1.名称:人造草坪 2.规格:编织型，草丝高度30mm 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

合计		--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	建筑部分							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	01B032	沙池雨棚	1.名称:沙池雨棚 2.骨架铝合金，顶棚采用耐力板 3.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	15.00					
2	01B033	玻璃顶支撑加固	1.名称:玻璃顶支撑加固 2.其他未注详见施工图或相关规范	项	1					
3	01B034	屋顶耐力板安装加固	1.名称:屋顶耐力板安装加固 2.其他未注详见施工图或相关规范	项	1					
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.30mm1:3水泥砂浆找平层 2.400g丙纶防水 3.其他未注详见施工图或相关规范	m^2	18.00					
5	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC落水管；DN110 2.其他未注详见施工图或相关规范	m	10.00					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 5 页

项目编码	01B032	项目名称	沙池雨棚			计量单位	m²
项目特征	1.名称:沙池雨棚 2.骨架铝合金，顶棚采用耐力板 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 2 页　共 5 页

项目编码	01B033	项目名称	玻璃顶支撑加固			计量单位	项
项目特征	1.名称:玻璃顶支撑加固 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 3 页　共 5 页

项目编码	01B034	项目名称	屋顶耐力板安装加固			计量单位	项
项目特征	1.名称:屋顶耐力板安装加固 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 4 页　共 5 页

项目编码	010904001001	项目名称	楼(地)面卷材防水			计量单位	m²
项目特征	1.30mm1:3水泥砂浆找平层 2.400g丙纶防水 3.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 5 页　共 5 页

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管			计量单位	m
项目特征	1.排水管品种、规格:PVC落水管；DN110 2.其他未注详见施工图或相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

合计		--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：建筑部分　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑部分　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	暂列金							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：暂列金

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：暂列金

项目编码		项目名称				计量单位	
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 2 页　共 2 页

合计		--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：暂列金

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	60000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计		60000.00			

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目

工程名称：暂列金

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额			60000.00			
	未确定工程暂列金额			60000.00			
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计				60000.00			
合　　计		-	-	60000.00			

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	专业工程造价（元）	备注
1	直接发包的专业工程		详见本标准表E.4.6
1.1			

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：暂列金　　标段：2026年黄山中心校学前教育普及普惠达标创建补短板项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					