第二章 采购需求
一、项目概况：
项目属性：工程类
本项目采购预算为￥1,072,531.88元，2026年安排80%-100%预算(视结算审核进度而定），根据项目实际进度情况支付。
（一）项目名称：广州工程技术职业学院2026年从化校区体育场地维修改造项目
（二）施工地点：广州市从化区从化大道南路79号。
（三）施工内容与规模：
广州工程技术职业学院2026年从化校区体育场地维修改造项目（详见图纸及工程量清单）
（四）项目采购总金额
项目采购总金额：￥1,072,531.88元（注：已包含安全生产措施费￥14952.41元、暂列金额￥46,961.72元等）。
（五）项目承包方式：本工程实行综合单价包干：即按照图纸和工程量清单内容，要求包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包余泥排放、包劳保、包验收、包保修等的承包方式。
二、服务要求
供应商应清楚知晓下列服务要求，参与响应的，视为完全响应下列要求，并愿意承担相应的风险及责任（提供承诺函，格式自拟）。
（一）采购人已聘请工程监理单位，成交供应商的施工质量标准应满足国家现行施工验收规范要求及合同约定，并接受监理单位的监督。如因成交供应商的施工质量不符合规范、标准要求导致了停工、返工、工期延误等后果，由成交供应商承担相应的责任及费用。
（二）成交供应商提供的材料应当符合国家规范、行业标准及项目设计要求，需向采购人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明。如因成交供应商提供的材料或资料证明不符合规范、标准要求导致了停工、返工、工期延误等后果，由成交供应商承担相应的责任及费用。
（三）因业务需求，采购人对施工工期（50天）要求严格，供应商在了解现场后，应结合自身条件对该工程的工程量、施工工期、按期完工所需的费用（含赶工措施费）认真分析评估，参与响应则视为供应商接受并可以按期完工。如成交供应商无法按期完工，采购人有权对其施工工期延误的行为要求赔偿并在结算款中扣除，每超期1天扣除合同价的千分之一，最高不超过合同总价的5%。
★（四）供应商承诺在成交通知书发出之日，联系采购方，协商合同签约事宜，确保10个工作日内签订书面合同；提交承诺书，格式自拟。
（五）成交供应商应参加采购人组织的现场会，并于成交后马上整理并在开工前提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）。
（六）成交供应商应指派专人作为驻工地代表，按要求组织施工，保质、保量、保安全、按期完成施工任务，解决由成交供应商负责的各项事宜。
（七）成交供应商应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
★（八）承诺竣工验收合格后28 天内，向采购人提交全套竣工结算书与资料，确保2个月内完成结算审核；成交供应商需对结算送审资料的真实性、合法性、完整性负责；提交承诺书，格式自拟。
（九）成交供应商应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。如成交供应商未及时清理建筑垃圾，采购人将按照500元/㎥从工程款中扣罚，并另行委托有资质的第三方清运，由此造成的额外支出费用由成交供应商承担。
（十）成交供应商在施工过程中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。确有必要拆除，应经采购人书面确认后，方可拆除旧的线路材料并负责搬运至采购人指定地点。
（十一）工程竣工未移交采购人之前，成交供应商应负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，保护费用由成交供应商承担。
（十二）采购人工作场所的特殊性，成交供应商应做好施工人员的教育工作，遵守采购人的各项管理规定，不得随意对采购人内部设施等拍照和发社交媒体。
（十三）当采购人出现紧急需求时，响应供应商响应时间必须≤60分钟。
三、服务范围
（一）成交供应商应根据项目合同、施工图、施工深化图、工程量清单、响应文件完成工程实体施工，确保施工安全和工程质量。
（二）施工前，成交供应商应对本工程范围内的地下电缆、光纤缆线、供水管、雨污水管（涵）等进行摸查，应与有关管线单位协调好施工安全事宜。相距现有地下管线较近时，须会同相关单位对现有管线的保护、改线和迁移制定可行的方案。
（三）配合相关主管部门做好验收、结算等工作。
四、其他服务要求
（一）供应商不得有拖欠工人工资行为。
（二）成交供应商负责施工人员的自身安全，进场施工前需先为其施工人员购买意外保险，并交由采购人审核后方可进场施工。
（三）施工方案需考虑对采购人现有管井和自来水、强弱电管网的影响，提前做好标注和保护；如施工过程中造成自来水、强弱电线路损坏的，需按不低于原有标准进行修复，修复的费用由成交供应商负责。
（四）供应商应制定安全施工、文明施工、环境保护措施方案，制定施工作业资源配备计划，制定质量保证措施，并认真履行。
五、施工总进度计划及工期要求
（一）供应商应编制施工总进度计划、工期安排及资源安排方案，包括施工总进度计划、工期目标、工期目标保证措施3项内容，应与“施工作业资源配备计划”要求匹配，按项目实施进度划分阶段任务，安排人员、材料入场时间，确定合理的工期目标和关键节点。
（二）工期：施工工期为50天，开工时间自开工令签发之日起计算。
总施工工期：50个自然日历天，从监理签发开工令当日起算，不含质保期；其中阶段性节点硬性目标：前期准备≤20天、收尾保洁及竣工验收≤8天；

★六、报价要求
最高报价限价￥1,072,531.88元（其中安全生产措施费￥14952.41元、暂列金额￥46,961.72元、暂估价0元），超出最高投标限价的报价将会视为无效报价。具体费用详见采购公告附件（暂列金额、暂估价、安全生产措施费为不可竞争费用，报价时不可变更）。
供应商必须对本项目的全部内容进行报价，应在报价响应文件中，应根据工程量清单格式及内容制作分项报价表，若缺项漏项，则视为报价已包含缺项漏项内容价格（工程量清单见采购公告附件），必须按工程量清单内容施工完成。如二次报价低于首次报价，供应商还需在最后报价环节提供根据工程量清单格式及内容制作的分项报价表，若缺项漏项，则视为报价已包含缺项漏项内容价格，若未提供，则视为响应无效。
七、工程验收
（一）本工程以施工图纸、设计变更和参照《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）、《中小学人造草面层足球场地》（GB/T 43566—2023）、《体育用人造草》（GB/T 20394—2019）、《运动场地建设与验收标准》（T/ZSVA001-2023）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，并达到合格标准。
（二）提供本项目所用产品的以下检测报告作为验收合格标准（竣工验收前提供）：
1、人造草坪
1)提供CMA认证资质的专业检测机构出具的符合GB/T 20394-2019标准中理化性能要求的合格检测报告。
2)提供第三方专业检测机构出具的符合GB36246-2018标准人造草面层成品中物理机械性能及有害物质限量要求的合格检测报告。
3)提供CMA认证资质的专业检测机构出具的符合GB/T 20394-2019标准人造草面层成品中可迁移元素最大限量要求的合格检测报告。
2、填充料石英砂
提供第三方专业检测机构出具的符合GB/T 43566-2023标准石英砂中二氧化硅(SiO2)含量应不小于90%的合格检测报告。
3、填充料环保颗粒
1)提供第三方专业检测机构依据GB36246-2018标准出具的EPDM环保橡胶颗粒中高聚物含量≥20%，固体原料中有害物质限量和气味要求的合格检测报告。
2)提供第三方专业检测机构依据GB/T3512-2014、GB/T 250-2008出具的EPDM环保橡胶颗粒耐高温70度，不低于168小时老化后灰卡变色等级≥4 级（外观无明显变色，无粉化、开裂、起泡、剥落、发粘等现象）的合格检测报告。
3)提供第三方专业检测机构依据GB/T15251-2008《橡胶 游离硫的测定》检测标准出具的EPDM环保橡胶颗粒游离硫含量≤0.16%的合格检测报告。
4、人造草坪胶水
提供第三方专业检测机构依据GB36246-2018标准出具的人造草坪胶有害物质含量未检出的合格检测报告。
（三）项目施工完成后，采购人负责组织验收工作，成交供应商负责协调相关主管部门参与项目验收。如验收合格，采购人、设计、施工方、监理负责本项目的代表人员共同签署相应的验收表确认结果。当相应的验收表签署盖章后，验收工作方为完成。成交供应商非本项目负责代表，其他人员签署验收无效。
（四）如采购验收未通过，成交供应商应在10个工作日内整改完毕，如有特殊情况未能按时整改完毕，可书面向采购人提出顺延10个工作日的申请，采购人签署同意后可顺延，但本次顺延后不得再提出顺延。如首次顺延后，仍无法整改完毕，采购人有权单方解除合同，采购人已支付的款项成交供应商应退回给采购人，因合同解除造成采购人的所有损失由成交供应商承担。
八、工程结算方式及付款方式
（一）结算方式
本项目分部分项工程费按成交供应商报价综合单价包干、工程量按实结算的形式承包，措施费总价包干，其他费用按实计取。按照图纸和工程量清单内容，要求包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包余泥排放、包劳保、包验收、包保修、包风险等的承包方式。
★（二）付款方式
成交供应商需承诺接受采购人支付工程费用根据财政资金到位情况分期付款；提交承诺书，格式自拟。
1、项目施工合同款结合年度财政资金批复情况，分期支付。
2、第1期（预付款）：合同签订生效后，收到发票、相关支付申请和支付审批文件后5个工作日内，办理预付款支付手续，金额为合同价的30%。
3、第2期（进度款）：项目竣工验收合格后，收到发票、竣工验收表或报告、相关支付申请和支付审批文件后5个工作日内（寒暑假除外），办理进度款支付手续，金额为合同价的50%，累计支付至合同价的80%。
4、第3期（尾款）：结算审核完成后，收到发票、结算审核报告关键页、相关支付申请、支付审批文件和质量保证金保函（保险）原件后5个工作日内（寒暑假除外），给与办理结算尾款支付手续。
5、成交供应商需无条件配合采购人开展结算评审工作。
6、因采购人使用的是财政资金，在规定时间内办理进度款支付手续，指采购人经办部门将相关申请支付资料提交给采购人财务处办理后即视为采购人已经按期支付；寒暑假除外是因为除采购人经办部门继续办公外，其他部门人员均在放假，因此是无法5个工作日内完成办理支付手续，付款期限最长不超过30日。
九、工程保修期、质保期、保养及售后服务
（一）工程质量保修期（简称“保修期”），保修期自竣工验收合格之日起计算：
1、足球场人造草坪，为5年；在保修期内，所有非人为故破坏（正常使用损坏，不算人为破坏）而产生质量问题（如：草丝大面积风化，断裂，褪色、脱落、脱胶、腐烂等）的人造草坪，成交供应商在收到采购人书面通知及证明材料的情况下，成交供应商免费更换，所有费用由成交供应商负责。
2、篮球场照明系统，为2年；
3、其他项目工程，为2年；
（二）工程质量缺陷责任期（简称“质保期”），质保期自竣工验收合格之日起计算，为2年。
（三）保修期内，因施工铺装质量问题（接缝开胶、起鼓、脱丝、填充不均匀、铺装平整度不合格、基础排水施工缺陷），施工单位必须免费维修、返工、修补，甲方不用付费。
（四）在保修期内，所有非人为故破坏（正常使用损坏，不算人为破坏）而产生质量问题（如：草丝大面积风化，断裂，褪色、脱落、脱胶、腐烂等）的人造草坪，成交供应商在收到采购人通知及证明材料的情况下，成交供应商免费更换，所有费用由成交供应商负责。
（五）保修期内，质量问题报修2小时内响应，24小时内到达现场，解决质量问题不得超过3个工作日；否则，采购人有权另请他人维修，一切费用由成交供应商负责；在保修期内无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。
（六）保修期内，所有质量问题保修服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派员到现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。
（七）保修期后的维护由双方协商再定。
十、质量保证金：
（一）数额：3%结算审核审定价款
（二）提交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交，具备使用电子保函条件的，建议优先选择使用电子保函。
（三）保函（保险）生效期限：开具之日至质保期满2年之日。
（四）保函（保险）失效期限：质保期满2年后，到期自动失效。
十一、施工方法及技术保证措施
供应商应根据本项目施工图纸（详见附件）编制施工方法及技术保证措施，且应包含提施工总体部署、施工总体流程、施工总平面布置各分部分项工程的施工技术工艺、技术保证措施4项内容：
(一）施工总体部署
1、 施工分区量化部署
根据施工现场平面布局，科学划分施工作业区、材料堆放区、机械作业区、办公生活区，做到区域划分清晰、隔离防护规范、场地布局合理，现场布置合规性符合国家及行业强制标准。实行定岗定人、定责定管的分区管理制度，规范现场施工秩序。优化场地管控力度，实施每日2次场区文明施工专项巡查，保障场区标识齐全、物料堆放规整，有效杜绝场地乱堆乱放、违规占用问题，文明施工管控成效优于常规标准。
2、 工期节点部署
将整体工期拆解为前期准备、基础施工、主体施工、附属配套、竣工验收大阶段，细化各阶段施工任务与管控目标，科学预留工期缓冲余量，应对各类突发施工影响，保障项目按期交付，工期管控基础要求符合工程建设管理规范。升级工期动态管控模式，实施每周2次进度复盘+关键节点每日核查，对轻微进度偏差24小时内制定纠偏追赶方案，工期动态管控能力优于常规管控模式。
3、施工资源部署
根据各施工阶段作业体量、施工难度及进度要求，动态精准匹配劳动力、机械设备、专项材料等施工资源，关键工序优先配置优质施工资源，杜绝资源错配、短缺问题，保障施工有序推进，资源配置基础要求满足施工规范。提升资源管控精细化水平，每5日更新一次资源动态计划表，提前预判施工资源需求，提前补给调配，规避资源制约施工的情况，资源管控精细化程度更高。
（二）施工总体流程
1、严格遵循国家规范及设计要求排布施工工序，按标准工艺流程有序施工，杜绝跳序、漏序、乱序施工，工序施工合规性满足国家强制标准。
2、 建立工序全过程溯源管理机制，工序完工后及时收集整理施工台账、验收资料、影像资料，实现施工过程可追溯，资料管理基础要求符合归档规范。
3、严控工序衔接间隔，常规工序合理衔接、关键工序无缝施工，保障施工连续性，施工流程管控符合行业标准。优化资料溯源管理模式，实行工序资料即时归集+每日1次资料复核校准，有效保障施工资料与现场进度同步、资料完整规范，溯源管理成效优于常规标准。
（三）各分部分项工程的施工技术工艺
1、 施工前期准备工艺
图纸复核：开工前完成图纸会审、现场点位、尺寸标高复核，提前排查整改图纸及现场偏差问题，图纸复核工作满足国家施工前置管理强制要求。提升技术校核精度，实行初审+现场复核+开工终审3次校核机制，细化校核台账，从源头降低施工偏差，前期技术筹备精度更高。
方案准备：所有分部分项、危大工程专项方案按规范时限完成编审、交底及专家论证，方案编制、审批、交底流程完全符合国家强制管理标准。升级技术交底机制，实行方案总交底+工序班前复交底双重机制，重难点工序每日专项交底，全方位保障作业人员掌握施工工艺标准。
现场准备：开工前完成场地平整、围挡搭设、临电临水、排水系统等临建设施施工及自检整改，临建设施安全、合规性满足国家强制标准。强化临建设施验收管控，实行自检+复检+竣工验收3级核查流程，全面提升临建设施标准化、规范化建设水平。
2、 附属工程施工工艺
附属配套工程：给排水、电气、管线等配套设施精准安装、牢固排布、接口严密，设备安装、功能调试、试压试运行均满足国家强制验收规范。实行试压检测+静置复检2次测试流程，进一步保障管线、设备运行稳定，杜绝渗漏、故障等问题。
3、 成品及收尾施工工艺
工程收尾阶段开展全覆盖质量排查整改，建立缺陷整改台账，落实闭环管理，确保工程质量、使用功能、竣工验收指标全部满足国家强制标准。加大质量排查力度与频次，实施每日2次全覆盖质量隐患排查整改，提升缺陷整改闭环效率，强化成品保护成效，工程整体观感达到优良标准。
（4） 技术保证措施
1、本项目人造草坪更换施工严格遵循GB 36246-2018、GB/T 43566-2023等现行规范，全过程落实质量技术管控措施，确保工程质量达标。原材料进场严格验收，人造草坪、胶水、填充料等均提供合规检测报告，其中填充石英砂二氧化硅含量不低于90%，粒径、含泥量等指标满足规范要求，杜绝不合格材料进场。
2、旧草坪采用分区切割拆除工艺，机械配合人工清理，彻底清除原有填充料及杂物，严控施工扰动，保护原有基础完好。对场地基层进行全面检测，针对起砂、裂缝、坑洼、积水等病害逐一修补找平，复核场地排水坡度，保障基面平整、干燥、坚实，满足铺装施工条件。
3、草坪铺装前充分释放卷材应力，统一草丝倒伏方向，精准放线定位；接缝施工严控缝隙宽度，规范涂刷专用胶水、粘贴接缝带，滚压密实，杜绝翘边、起鼓问题。填充施工严格执行先砂后粒、分层梳理工艺，保证填充均匀、场地平整度及弹性一致。
施工全程执行自检、复检、抽检三检制度，完工后开展场地性能及环保指标检测，同步做好成品封闭养护，落实后期常态化养护维保工作，确保人造草坪场地整体质量、使用性能及使用寿命满足设计及规范要求。
（五）其他要求：
1、足球场人造草坪：
（1）施工图纸深化和定位划线
1）施工进场前复核场地整体尺寸，人造草面层足球场地的规格及安全区应符合《中小学人造草面层足球场地》（GB/T 43566—2023）表 4要求，结合现场实际情况，同时按1个11 人制比赛场地和2个7人制教学训练场地进行深化施工图：
2）各场地线宽以及中点、罚球点尺寸符合下列要求:
-11 人制足球场线宽应不超过12 cm, 中点、罚球点直径应为24 cm;
-7 人制足球场线宽宜为10 cm, 中点、罚球点半径宜为8 cm;
-7 人制教学训练场地应根据实际条件制定场地尺寸, 场地边线的长度应大于球门线的长度。
-应按施工铺装图纸并结合场地实际情况进行定位划线, 比赛场地划线应参见《中小学人造草面层足球场地》（GB/T 43566—2023）图1，2个7人制教学训练场地划线参见《中小学人造草面层足球场地》（GB/T 43566—2023）图2，根据场地实际情况，结合采购人实际布设需求进行修改深化。 
-场地界线宽度应包含在场地各个区域之内。 除比赛场地外, 场地各划线允差应不大于尺寸长度的1%。
-深化施工图纸完成后，提交采购人、设计方、监理方审核确认；
（2）原有旧场地清除清运
1）彻底铲除场地原有老旧人造草坪及草皮里填充物（石英砂及黑颗粒）、场地垫层、收边条等所有废旧物料；
2）所有建筑垃圾、废旧体育场地材料统一集中清运，严格按照广州市城管、生态环境部门相关规定外运至合规消纳场地，施工单位自行承担运输、处置、环保管控全部费用；
（3）场地基层修整处理
1）对清理完的场地基础全场试水，全面排查场地基层平整度、密实度、排水坡度，对基层起砂、开裂、松动、坑洼、下沉等病害部位进行切割剔除、强力水泥砂浆修补、找平加固，使场地平整度符合以下要求：
-在3m 金属直尺下不应有大于3mm 的间隙,合格率应不小于85%;
-不应有大于2mm 的阶梯状起伏。
2）严格复核场地排水坡度，检查并疏通排水管、排水沟，确保场地排水顺畅无积水。
3）全面清理场地浮尘、杂物、残留废料，保证场地干净整洁。
（4）放线
1）放线宜在晴天进行，按照深化图纸，精准定位场地各类功能标线，在地面上清晰地面画出标线宽度，并确保在施工过程中不易被擦除。
2）进行自检和监理复检，确保标线的正确性。
（5）铺装：
1）铺装环境
-施工环境温度应不低于5 ℃ 。
-在5 级及以上风、 雨雪天和雨雪后场地潮湿等环境条件下, 不应进行面层施工。
-应符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）有关铺装环境和卫生的要求。
2）铺装前准备
-应符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）有关铺装要求。
-铺设前应经采购人和监理检查验收场地, 确保场地基础平整, 基础表面应无砂砾、粉尘和杂物，方可开展草坪铺设作业。
-摊铺人造草面层后应进行醒草, 使草丝伸直, 消除生产过程中产生的内应力; 晾晒时间应不小于12 h, 如冬季施工, 晾晒时间应不小于48 h。注: 避免面层因热胀冷缩而引起褶皱或起鼓。
-应使用裁剪刀平齐地裁剪掉多余的底布。
3）人造草坪面层拼接和粘合
-拼接前, 应清洁人造草面层底背、接缝带, 表面应干燥无水分。
-按照深化施工图纸顺序摊铺人造草坪，合理对齐场地功能标线，减少切割损耗；
-人造草坪铺拉平整、舒展，释放内在应力。
-确保人造草坪的方向一致，方向不一致会造成视觉色差。
-将人造草坪修剪并靠拢至合适位置后，翻开人造草坪边沿，平整地铺入接缝带；
-角球线等狭窄区域可将整个角球区切除, 切割成小块后逐块拼接；
-各接缝处应位于接缝带中央，接缝处搭接应均匀,接缝间隙应不大于草丝的行距或间距；
-接缝带宽度应不小于20 cm, 中圈和禁区弧顶以及各处标志线连接带宽度应不小于30 cm；
-摊铺完成后,对草坪褶皱、重叠部位进行裁切修整, 拉直对接, 切除重叠的部分；
-草坪底部、接缝带及人造草坪边沿均匀涂刷专用环保胶水；草坪底部及接缝带涂刷胶水宽度不得少于标线白草的宽度再加 10 cm；人造草坪边沿涂刷宽度不得低于5 cm；待胶水中溶剂挥发至胶面不粘手时，将草坪粘合，并用橡皮锤敲击或者机械辗压，一次性对齐压实粘接，严禁反复挪动；
-胶粘剂的有害物质限量应符合《中小学合成材料面层运动场地》 （GB36246-2018）对非固体原料的要求，涂刮应均匀,外形美观。
-全部粘接完成且胶粘剂固化后, 应用专业刷草机梳理, 使全场倒伏草丝竖立起来。
-应自检场地是否有缺胶处; 若发现有缺胶处, 应及时将草坪与周边基础层粘接牢固。
4）辅料注填
-分层均匀铺设填充材料：先摊铺水洗石英砂，用专业刷草机梳理平整，使砂粒均匀分布, 填充量20kg/m2-30kg/m2，露出的草丝应整齐且高度一致；再摊铺 EPDM 环保颗粒，用专业刷草机二次梳理确保填充均匀、场地平整，填充量≥6kg/m2，填充颗粒之上露出的草丝应竖直站立, 草丝露出高度不应超出草丝高度的30%,；
-全部注填完成后, 应纵横梳理草丝各至少一次。
-施工完成后应进行检查, 整改不合格处。
（6）成品保护：施工完成后设置现场警示围挡，做好成品保护工作。
（7）标志牌：人造草面层铺设完工后应设置永久标志牌, 标志牌内容详见《中小学人造草面层足球场地》（GB/T 43566—2023）图4。
（8）保养：
1）人造草坪铺装完成后,保养时间应不少于14d。
2）施工方应定期开展场地维护保养,并提供使用保养手册。
3）保养期间，高温天气时不应清扫。
4）应保持清洁,定期用水冲洗,及时清理杂物、污溃、油渍。
5）气温在33 ℃及以上时,不应使用清洁剂清洁。
6）应及时检查场地排水设施,如有堵塞要立即疏通,确保场地排水畅通,避免场地内积水。
2、篮球场照明系统：
（1）施工前精准放线定位灯杆基础、管线走向，划定施工警示区域，设置安全防护设施；
（2）开展基坑开挖、垫层浇筑、钢筋布设、热镀锌地脚螺栓及预埋钢板预埋，浇筑混凝土基础并规范养护；
（3）对校园路面进行规范切割开槽，布设电气预埋管线，横穿道路位置加装防护套管，沟槽回填夯实，原样修复破损路面；
（4）安装配电箱，布设供电线路，完成接地系统施工并实测接地电阻，阻值不达标的必须增设防雷接地极；
（5）完成高杆灯、投光灯安装、角度调试、整体通电试运行，确保夜间照明亮度均匀、使用安全稳定；
（6）施工过程中造成的篮球场丙烯酸场地破损，全部统一修补复原。
3、体育馆二楼篮球架移装施工要求
（1）施工人员做好安全防护，对原有篮球架进行无损拆分拆卸，保护篮板、篮筐、支架、所有零配件完好无损；
（2）通过人工搬运结合小型机械转运方式，平稳转运至户外指定安装点位；
（3）按照体育场地建设标准精准定位、固定安装、调平校正，完成安全稳定性检测；
（4）施工完毕清理现场所有杂物，恢复场地整洁。
4、所有施工活动、措施能确保不影响其它非施工区域的正常使用。
十二、材料设备要求
（一）设备材料必须按项目图纸及工程量清单列明的相关技术参数要求进行施工（需提供设备及材料的品牌）。在实际施工中，如成交供应商有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈报专题报告上报更换设备材料技术参数的原因，获得采购人批准后，方可选用其他设备材料技术参数。
（二）所有材料须由采购人定版确认，若供应商选用设备材料不符合使用要求，采购人有权要求供应商无偿更换。
（三）主要材料技术参数要求如下：
1、人造草坪技术参数：
（1）基本参数要求（投标时需提供人造草坪投标样品）
	草丝形状及编织工艺
	高分子高耐磨PE材料加筋单丝

	草丝颜色
	双色各半

	草坪底布编织工艺
	簇绒法一字走针，草丝不带绒毛、不包纱

	草纤维磅重（dtex）
	≥12000

	草丝形状
	加筋单丝

	行距
	5/8英寸

	簇密度
	≥10500针/平方米

	草高（不含底布高度）
	50mm



	标线
	双色人造草坪与标线一体制作，连为一体，不是单独标线

	底布类型
	PP 抗 UV 编织基布 + PP 加强网格布

	底布背胶
	环保水性聚氨酯 PU 背胶

	卷宽（有效幅度）
	4米（卷长：按场地实际需要）

	接缝带
	抗撕裂耐紫外线专业接缝带，20-30cm宽


（2）产品规格尺寸要求
	序号
	项目
	单位
	要求

	1
	纵向密度
	纵向标称值允差率
	%
	±2

	
	横向密度
	横向标称值允差率
	%
	±0.3

	2
	草丝高度
	标称值允差
	mm
	-1 ~ +3

	3
	草丝克重
	标称值允差率
	%
	±10


（3）理化性能要求
	序号
	项目
	单位
	技术要求（簇密度小于 18000）

	1
	渗水性 (充砂前)
	L/(min·m²)
	≥20

	2
	耐酸性 (试验时间：48 h)
	—
	草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象

	3
	耐碱性 (试验时间：48 h)
	—
	草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象

	4
	冲击吸收
	%
	45～70

	5
	垂直变形
	mm
	4～11

	6
	草丝拉断力 (单丝)ᵃ
	N
	≥10

	7
	草丝耐磨性保留率
	%
	≥97

	8
	老化试验后的草丝拉断力保留率ᵃ
	%
	≥80

	9
	耐气候色牢度
	级
	≥5

	10
	低温试验
	草丝拉断力保留率ᵃ
	%
	≥80

	
	
	单簇草丝拔出力保留率ᵇ
	%
	≥80

	11
	单簇草丝拔出力ᵇ
	N
	≥30

	12
	底布拉断力
	纵向
	N
	≥800

	
	
	横向
	N
	≥800

	ᵃ 草丝拉断力及其保留率仅检测标称草丝高度大于或等于 30 mm 的单丝和开网丝，草丝高度小于 30 mm 的不检测，卷曲丝的不检测。 
ᵇ 单簇草丝拔出力及其保留率仅检测标称草丝高度大于或等于 20 mm 的草坪，草丝高度小于 20 mm 的不检测。


（4)人造草面层成品中有害物质限量和气味要求
	大类
	检测项目
	限值要求

	有害物质含量
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和a / (g/kg)
	≤1.0

	
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和a / (g/kg)
	≤1.0

	
	18 种多环芳烃总和b / (mg/kg)
	≤50

	
	苯并 [a] 芘 / (mg/kg)
	≤1.0

	
	可溶性铅 / (mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉 / (mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬 / (mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞 / (mg/kg)
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物 (TVOC) / [mg/(m²・h)]
	≤5.0

	
	甲醛 / [mg/(m²・h)]
	≤0.4

	
	苯 / [mg/(m²・h)]
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和 / [mg/(m²・h)]
	≤1.0

	气味
	气味等级/级
	≤3


（5）可迁移元素最大限量要求
	可迁移元素种类
	锑 (Sb)
	砷 (As)
	钡 (Ba)
	镉 (Cd)
	铬 (Cr)
	铅 (Pb)
	汞 (Hg)
	硒 (Se)

	最大限量 /(mg/kg)
	60
	25
	1000
	75
	60
	90
	60
	500


（6）阻燃性要求：Ⅰ级阻燃。
2、人造草坪填充料石英砂技术参数
	填充水洗石英砂
	类型：水洗石英砂；粒径范围:粒径应为0.5 mm-1.5 mm(20目-40目).0.5 mm筛下量占比不大于1%,1.5 mm筛上量占比不大于1%,颗粒形状：圆度≥80%，以圆形或多角形颗粒为主，避免片状、针状颗粒（易导致填充层疏松），棱角度 ≤15%，减少对草丝的磨损；填充量：20-30kg/m2）；二氧化硅(SiO2)含量应不小于90%。


3、人造草坪填充料环保颗粒技术参数
（1）基本参数要求
	材质
	100% 原生 EPDM 三元乙丙橡胶，无再生胶、无废胶粉填充

	形状
	圆润短圆柱状，无尖锐棱角、无片状 / 针状 / 碎石状破碎颗粒

	颜色
	绿色，颜色均匀一致，无明显色差，耐晒色牢度≥4 级

	规格
	圆柱直径 2.0-3.0mm，颗粒长度 2.0-3.0mm，长径比 1:1±0.2，粒径允许偏差 ±0.2mm，级配均匀

	耐高温
	110℃无结块、无粘连、无明显变形、性能无明显衰减

	耐低温
	-60℃无脆裂、无断裂、弹性无明显损失

	高聚物含量
	‌≥20%‌

	EPDM颗粒填充量
	每平方6-8kg


（2）固体原料中有害物质限量及气味要求
	大类
	项目
	要求

	有害物质含量
	18 种多环芳烃总和ᵃ/(mg/kg)
	≤20ᵇ

	
	苯并 [a] 芘 /(mg/kg)
	≤1.0

	
	可溶性铅 /(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉 /(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬 /(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞 /(mg/kg)
	≤2

	气味
	气味等级ᵇ/ 级
	≤3

	ᵃ 18 种多环芳烃的具体名称见 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》附录 B。 
ᵇ 仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。


4、人造草坪胶水技术参数：
（1）基本参数要求
	草坪胶水
	双组份聚氨酯胶水，有害物质含量不得检出。


（2）非固体原料中有害物质限量要求ᵃ：
	类别
	项目
	要求

	有害物质含量
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和ᵇ/(g/kg)
	≤1.0

	
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和ᵇ/(g/kg)
	≤1.0

	
	短链氯化石蜡 (C10​-C13​)/(g/kg)
	≤1.5

	
	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和 /(g/kg)
	≤10

	
	挥发性有机化合物 /(g/L)
	≤50

	
	游离甲醛 /(g/kg)
	≤0.50

	
	苯 /(g/kg)
	≤0.05

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和 /(g/kg)
	≤1.0

	
	可溶性铅 /(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉 /(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬 /(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞 /(mg/kg)
	≤2

	ᵃ 多组分样品，在测试游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和时，应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 含量，然后按产品明示的施工配比进行计算；其他检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。
ᵇ 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》附录 A。



2、篮球场投光灯技术参数
	名称
	项目
	要求

	投光灯
	灯具
	投光灯

	
	功率
	双头灯:2X200W，四头灯:4X200W

	
	光源
	LED

	
	电压
	220V

	
	光色 / 色温
	5500K

	
	照度
	200~300lux，眩光控制

	
	防护等级
	IP65

	
	光源设计寿命
	≥50000 小时

	
	灯杆高度
	8m

	
	灯杆表面处理
	表面热镀锌后喷塑处理

	
	灯杆底板、螺栓
	热镀锌



十三、投标样品
（一）本项目要求提交投标样品，供应商应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到采购代理机构样品室，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，采购代理机构不予收取（为便于操作，请供应商尽可能在提交投标文件当日截止时间前1小时内提交投标样品）。采购代理机构样品室地点：广州市天河区天润路447号广州市政府采购中心（太阳广场）四楼。
（二）关于提交样品要求：投标人在提交投标文件的同时必须按照招标文件中人造草坪的配置要求提供人造草坪样品一份，供评标现场样品展示。样品配置必须与投标文件列报的配置一致；中标人的样品留样直至项目验收。
样品要求：
	草丝形状及编织工艺
	高分子高耐磨PE材料加筋单丝

	草丝颜色
	双色各半

	草坪底布编织工艺
	簇绒法一字走针，草丝不带绒毛、不包纱

	草纤维磅重（dtex）
	≥12000

	草丝形状
	加筋单丝

	行距
	5/8英寸

	簇密度
	≥10500针/平方米

	草高（不含底布高度）
	50mm



	底布类型
	PP 抗 UV 编织基布 + PP 加强网格布

	底布背胶
	环保水性聚氨酯 PU 背胶

	样品尺寸
	30cmX30cm-50cmX50cm范围

	接缝带样品尺寸
	抗撕裂耐紫外线专业接缝带，20-30cm宽，50cm长

	气味
	无刺鼻、辛辣、腥霉等有害异味，仅含轻微塑胶淡味。
背胶、接缝带无浓烈胶水味、腐臭味、回收料异味，仅存在轻微辅料淡味，无刺激性。
背胶、接缝带无任何异味，气味干净，适配校园人员密集使用场景。


	外观
	1、草丝韧性与回弹
随机抽取5根草丝，轻微倒伏、细微毛刺瑕疵点位≤1处，无弯折、缠绕、碎丝、开裂、粗细不均等严重缺陷，符合无绒毛、不包纱工艺要求。
反复弯折10次，出现轻微发白、折痕的草丝≤2根，无脆裂断裂，90%以上草丝可快速回弹直立。
2、草丝牢固度
随机抽检5处簇绒，适度拉扯后轻微松动点位≤2处，无脱簇、拔出现象。
3、草坪密实度
样品无鼓包、起拱、塌陷，细微褶皱，无肉眼可见高低差、翘边、错位，接缝带宽度符合20-30cm规范。
多点位按压，轻微软硬不均点位≤3处，无大面积松散、空洞区域，不影响使用体验。
4、背胶与底布质量
底布区域无破损、撕裂、孔洞、断丝等严重缺陷。
背胶区域无缺胶、粘手、粉化、掉渣、龟裂起皮问题；底布拉扯无变形撕裂。
5、整体回弹性能
按压无塌层、回弹失效问题。
6、人造草无发黄、发白、色斑、褪色、明显阴阳色问题，整体色调统一。
7、簇绒针脚规整度
无漏针、稀针、跳针、空簇、露底透光问题（疏水孔除外）。



（三）投标人的投标样品不能相互共用。
（四）没有要求的样品采购代理机构不予接收。
（五）采购代理机构在收取样品时没有对样品外观验收及性能测试，所以对样品的破损或质量概不负责。
（六）由于采购代理机构场地空间有限，敬请各有关供应商支持配合，在接到采购代理机构通知后尽快取回投标样品，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。
（七）样品间大门尺寸（宽1.33米×高2.3米），样品间高度2.4米。请供应商根据样品间的大门尺寸和高度安排样品。如因样品间无法满足供应商的样品尺寸，造成的不利后果由供应商自行承担。

十四、主要产品环保性能及品质保障
（一）、人造草坪产品环保性能及品质保障
1）提供CMA认证资质的专业检测机构出具的符合GB/T 20394-2019标准中理化性能要求的合格检测报告。
[bookmark: _GoBack]★2）提供第三方专业检测机构出具的符合GB36246-2018标准人造草面层成品中物理机械性能及有害物质限量要求的合格检测报告。
▲3）提供CMA认证资质的专业检测机构出具的人造草面层成品依据GB/T 20394-2019标准进行氙灯老化84小时+耐冷凝水老化84小时循环测试，累计交替循环测试不低于168小时以后，草丝和底布八大可迁移元素均为合格的检测报告。
▲4）提供CMA认证资质的专业检测机构出具的人造草面层成品依据GB/T 20394-2019标准进行氙灯老化84小时+耐冷凝水老化84小时循环测试，累计交替循环测试不低于168小时以后，单簇草丝拔出力≥54N的检测报告。
▲5）提供CMA认证资质的专业检测机构出具的人造草面层成品依据GB/T 20394-2019标准测试阻燃率以及经过氙灯老化不低于84小时+雨水老化不低于84小时+高低温老化7次循环老化测试后，草丝耐磨保留率≥98%、阻燃率、表面电阻合格的检测报告。
（二）、人造草坪填充颗粒产品环保性能及品质保障:
★1)提供第三方专业检测机构依据GB36246-2018标准出具的EPDM环保橡胶颗粒中高聚物含量≥20%，固体原料中有害物质限量和气味要求的合格检测报告。
▲2)提供第三方专业检测机构依据GB/T3512-2014、GB/T 250-2008出具的EPDM环保橡胶颗粒耐高温70度，不低于168小时老化后灰卡变色等级≥4 级（外观无明显变色，无粉化、开裂、起泡、剥落、发粘等现象）的合格检测报告。
▲3)提供第三方专业检测机构依据GB/T15251-2008《橡胶 游离硫的测定》检测标准出具的EPDM环保橡胶颗粒游离硫含量≤0.16%的合格检测报告。
▲4)提供第三方专业检测机构依据IS0 10638-2017《橡胶气相色谱法/质谱法抗降解物的鉴定》，环保EPDM橡胶颗粒含有三丁基硫脲、2-叔丁基-6-(3-叔丁基-5-甲基-2-羟苯基)-4-甲基苯基丙烯酸酯等抗老化剂成分的检测报告。
（三）、草坪胶水产品环保性能及品质保障：
★提供第三方专业检测机构依据GB36246-2018标准出具的人造草坪胶有害物质含量未检出的合格检测报告。
十五、安全生产、文明施工与环境保护措施
供应商应编制安全生产、文明施工与环境保护方案，提供安全生产、文明施工与环境保护措施包括安全生产保证体系及措施、文明施工保证体系及措施、环境保护体系及措施、应急预案，且符合如下要求：
（一）杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故，杜绝重大设备、一般及以上质量事故，保障项目顺利实施。
（二）成交供应商依照现行的相关规定，实施工作，做到安全文明作业，全过程必须服从采购人和监理单位的指导及监督，确保作业范围周边的环境卫生不受影响，保证作业期间的管理工作符合各项管理要求。
（三）成交供应商需制定事故发生应急救援预案，对工作人员进行应急培训、安全文明规范培训及自救知识培训等，并将相关资料提供给采购人归档。
（四）成交供应商必须在作业现场危险区域设置醒目的警示标志，采取警戒措施；
（五）施工作业主要扬尘环节应有控制措施。
（六）成交供应商施工作业过程中不能影响周边建筑物，做好一切安全措施，杜绝一切安全事故，因安全事故造成的人身、财产损失，均由成交供应商承担全部责任。
（七）成交供应商须采取科学管理和先进的技术手段，进行绿色节能控制（含节能、节水、节材和环境保护等），各项措施和项目特点相适应，对项目进行有效的能源管理。
（八）成交供应商按照相关法律法规及管理办法的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。供应商需要制定安全防护制度、突发紧急情况应急措施、施工扬尘污染防治措施、安全及劳动保护措施，且内容详尽、清晰，责任明确。严格遵守国家、广东省、广州市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫、治安与城管、电力等规定。
（九）安全施工保证体系及措施
1.1 安全管理体系架构
- 项目设置专职安全管理人员不少于1名，全程驻场履职，不兼职、不脱岗；
- 建立3级安全管理架构：项目负责人（第一责任人）→专职安全员→班组安全员，岗位全覆盖；
- 安全管理制度齐全，包含安全教育、隐患排查、动火管理、临电管理、机械管理、高处作业管理等专项制度。
1.2 安全管控措施
- 安全教育：新进场人员3级安全教育全覆盖，每月开展不少于1次全员安全交底，所有特种作业人员持证上岗率；
- 隐患排查：实行每日巡查、每周大查、每月专项检查制度，隐患整改闭环，整改时限不超过24小时；
- 临电安全：严格执行3级配电、2级保护，现场电线架空或穿管保护，零乱线缆清理频次每日1次；
- 高处、动火、机械作业：全部实行作业票制度，无票不施工，危险作业监护人员全部在岗；
- 安全目标：杜绝重伤及以上安全事故，轻伤事故发生率控制在0起，实现零死亡、零坍塌、零火灾、零机械事故。
（十）文明施工保证体系及措施
2.1 文明施工体系配置
设立文明施工专项管理小组，专人负责现场文明管控，制度上墙、责任到人，全程动态管理。
2.2 管控标准
- 场地管理：施工现场每日清扫，保持场地干净整洁，无积水、无杂物、无乱堆乱放；
- 材料堆放：所有建材分类、分区、挂牌堆放，堆放整齐，杜绝混堆、乱堆；
- 施工围挡：围挡连续封闭、完好整洁，破损、脏污围挡24小时内修复清理；
- 现场标识：安全标识、警示标识、导向标识齐全规范，缺失、破损标识即时更换；
- 噪声管控：严格遵守施工时间规定，严控夜间违规施工，减少施工扰民。
（十一）环境保护体系及措施
3.1 环保管理体系
成立施工现场环保管理小组，明确专人负责扬尘治理、污水管控、垃圾清运等环保工作，落实全过程环保管控责任。
3.2 环保措施
- 扬尘治理：施工道路定时洒水降尘，每日洒水不少于4次；裸露土方全覆盖密目网；所有出入车辆冲洗干净，不带泥上路；
- 污水治理：施工现场设置排水沟、沉淀池，施工废水经沉淀后排放，严禁乱排乱倒；
- 固废管理：建筑垃圾分类存放、每日产每日，生活垃圾与施工垃圾严格分区存放；
- 噪声控制：合理安排施工工序，高噪声设备采取降噪措施，最大限度降低施工噪音影响；
- 环保目标：施工期间无环保投诉、无扬尘超标、无污水违规排放、无环保处罚事件。
（十二）应急预案
4.1 应急体系配置
成立项目应急领导小组，明确组长、副组长、抢险组、疏散组、后勤组、通讯组岗位职责，应急组织机构健全、分工明确、全员在岗。
4.2 应急处置措施
- 应急响应：突发事故发生后，1分钟内现场处置、5分钟内上报项目负责人，第一时间启动对应预案；
- 应急物资：现场足额配备灭火器、急救箱、担架、防汛物资、照明设备等应急器材，物资完好；
- 应急演练：施工期内每季度不少于1次应急演练，做好演练记录、总结及整改闭环；
- 事故处置：严格执行先救人、后处置、再整改原则，所有突发事件做到全程可追溯、闭环处理；
- 善后保障：建立应急联络机制，提前留存应急电话、属地主管部门电话，确保突发情况快速对接处置。

十六、施工作业资源配备计划
供应商应编制施工作业资源配备计划，保证在项目施工过程中有足够的劳动力和材料来保证项目的施工进度，且符合如下要求:
（一）劳动力配备计划及保证措施
劳动力的配置依据施工进度计划进行，确保各阶段劳动力需求得到满足。
1.对工人进行必要的技术和安全教育，做好记录，并将记录文件交付采购人存档，确保工人树立安全第一、预防为主的正确思想，并遵守相关施工和安全的技术法规及地方治安法规。
2.成交供应商必须按照规定给聘用员工购买相应保险，在服务过程中，做好各项安全保护工作，严格管理，对他们的行为负全责，如有发生劳资纠纷、意外（包括但不限于：生病、伤亡事故等）或违反规定、触犯国家法律等行为，由成交供应商承担全部责任，与采购人无关。
3.劳动力应经过岗前培训，明确设计内容、技术要求、施工工艺、操作方法和质量标准，合格后持证上岗。
4.根据项目特点和施工进度计划，灵活安排劳动力的进出场，优化组合施工人员，避免施工现场出现人员闲置窝工或人员短缺现象。
4.1 人员配置量化标准
根据施工高峰期作业需求，足额配置土建、安装、特种作业、辅助施工等各工种人员，保障施工高峰期现场在岗劳动力完全匹配施工进度需求，无大面积缺岗、少配滞后施工情况。按需配齐现场专职管理人员、质量员、资料员等配套岗位，严格落实岗位资质管理要求，管理人员、特种作业人员资质合规有效，岗位适配匹配施工工序需求，全程杜绝无证上岗、岗责不符问题。结合项目施工体量，动态调控人员数量，施工高峰期富余作业人员储备占比不低于8%，有效规避人员不足导致的工期滞后问题，各岗位人员履职贴合现场施工管控标准。
4.2 人员进场计划
科学规划人员进场时序，保障各施工阶段人员无缝衔接。施工前期提前3个工作日完成基础工种、管理人员全部进场就位，提前熟悉施工图纸、现场环境及管控要求；施工中期根据工序穿插、工作面移交需求，提前2个工作日完成新增工种人员增补进场，杜绝工序衔接空档；施工收尾阶段精准留存配套作业及管理人员，保障现场整改、细部收尾、清洁保洁工作有序推进，确保各类收尾问题闭环处置，无人员缺位导致的收尾滞后问题。项目全周期人员进场时序偏差控制在1个工作日以内，人员进场衔接失误次数控制在2次以内。

（二）材料配备计划及保证措施
材料配备计划应根据施工图、施工组织设计编制，分阶段列明所需材料的品名、规格、质量、数量、颜色以及合同文件与供应协议规定的其它要求。
1.加强材料管理，确保合格材料供应。项目经理部应设专业材料供应系统，根据材料计划采购材料，并加强材料检测，确保工程材料质量满足施工生产需要。
2.材料的采购和运输应服从施工总体计划安排，充分利用当地现有的合格资源，以节约工程造价。对于当地没有的资源，应从外地调运。
3.对于重要材料，应建立严格的验收制度，确保材料质量符合合同要求和设计要求。
4、材料进场量化计划
严格执行“提前报备、分批进场、按需供给”的材料管理原则，精准匹配施工进度制定进场计划。常规施工材料提前5个工作日完成市场调研、采购备货及资料核验工作；特殊专项定制材料、小众辅料提前10个工作日完成备货及进场报审。实行小批量、多频次进场模式，科学控制现场材料堆放量，严控材料堆积过量问题，现场单次材料堆放体量不超过当期施工需求的1.2倍，有效减少场地占用、材料积压损耗及现场扬尘污染，保障施工现场整洁有序。材料进场计划与施工进度偏差控制在2个工作日以内，月度材料进场衔接失误次数不超过1次。
5、材料质量管控标准
严格落实材料进场报验制度，所有进场主材、辅材、构配件均需配套提供合格证书、出厂检测报告、厂家资质证明等完整资料，核心材料资料完备度不低于99%。严格执行国家强条“先检后用、不合格严禁使用”原则，进场材料按规范频次抽样复检，重点建材、结构性材料复检全覆盖，杜绝漏检材料投入施工。所有进场不合格材料坚决清场处置，严禁留存、混用、违规使用，不合格材料处置响应时长不超过24小时，项目全程无不合格材料投入施工、无材料质量安全隐患。
6、现场存放量化管控
施工现场实行材料分区、分类、挂牌、标识化存放管理，规范堆放秩序，材料规整堆放达标率不低于99%，严控混堆、乱堆、无标识堆放问题。针对易扬尘材料，全程采用封闭库房存放或密目网全覆盖防护，裸露敞放时长严格管控，杜绝常态化裸露扬尘问题。对等潮湿易损、易变形材料，全面落实防潮、防晒、防磕碰、防挤压保护措施，严控材料损耗，整体施工材料综合损耗率严格控制在3%以内。每日开展1次材料堆放专项巡查整改，月度材料堆放违规问题整改闭环率不低于99%，持续规范现场材料存放管理。
7、材料供应保障措施
建立双供应商储备保障机制，核心施工材料均储备2家及以上具备合法资质、供货能力稳定的合作供应商，规避单一供应商断供、延期供货风险。建立材料库存动态台账，每日更新材料进场、消耗、剩余库存数据，库存数据更新误差控制在2%以内。设置库存预警阈值，核心材料库存低于施工3日用量时，提前3个工作日启动补货、调货流程，项目施工期内因材料短缺导致的施工停滞时长不超过3小时，保障施工全过程连续不间断推进。

（三）施工机械设备配备计划及保证措施
施工机械设备配备计划应根据工程质量、工期和安全的要求进行配置，确保各种测量检测仪器与施工机具功能齐备、新旧程度满足施工需求，并在数量上充足，配置合理。
1.贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机具和手持动力机具。
2.机械设备应经过全面控制调试后再进场，确保其性能完好，满足工程质量和安全及施工进度要求。建立机械设备“每日巡查、每周维保、每月检修”常态化管养制度，全面保障设备运行状态。每日排查设备运行工况、安全防护装置、线路管路状态，及时排查轻微隐患；每周开展一次全面清洁、紧固、润滑、调试维保作业；每月组织一次设备专项深度检修、隐患排查。建立设备故障快速响应机制，设备故障报修响应时长不超过2小时，一般性机械故障24小时内完成修复调试，设备长期保持良好运行状态，月度设备非故障停机时长控制在8小时以内，最大限度保障施工连续性。
3.现场应设专职机具设备维修人员，严格按照机械操作规程及保养制度进行维修和保养，确保机械设备在施工过程中始终保持良好状态。建立机械设备“每日巡查、每周维保、每月检修”常态化管养制度，全面保障设备运行状态。每日排查设备运行工况、安全防护装置、线路管路状态，及时排查轻微隐患；每周开展一次全面清洁、紧固、润滑、调试维保作业；每月组织一次设备专项深度检修、隐患排查。建立设备故障快速响应机制，设备故障报修响应时长不超过2小时，一般性机械故障24小时内完成修复调试，设备长期保持良好运行状态，月度设备非故障停机时长控制在8小时以内，最大限度保障施工连续性。
4.实行人机固定、机械使用、保管责任制，对操作人员进行培训考核，合格者持证上岗。
5.建立大、中型机械设备档案，以便了解情况，便于使用和维修。同时，应严格执行机械设备的验收制度和安全操作规程，确保机械设备安全、可靠运行。
6、设备进场退场计划
精准规划机械设备进退场时序，保障施工高效、现场整洁。基础施工阶段提前3个工作日完成大型机械设备进场、安装、调试、报验工作，确保设备达标可用；主体施工阶段根据工序需求，分批增补小型加工、辅助机具，保障各工序施工效率；单道工序、单项施工内容完工后，3个工作日内完成对应机械设备拆解、清运、退场，杜绝设备长期闲置占用施工场地，规避现场机具堆积混乱问题，持续保障现场文明施工标准化面貌。设备进退场时序偏差控制在1个工作日以内，无设备进退场滞后影响施工的情况。

十七、质量保证措施
成交供应商应当完善质量管理制度，提供有效的质量保证措施，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系，且各项措施完善、标准清晰、详细、可行性高。施工质量满足国家、省、市及行业质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格，确保工程无永久性缺陷。
1.若因成交供应商原因造成工程质量没有达到合同约定的验收标准，采购人有权要求成交供应商返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加或工期延误，由成交供应商承担责任。
2.成交供应商必须保证在施工期间,现场施工的人员和单位必须具备相应施工资质,成交供应商将对此承担全部责任。如果成交供应商因违反本项要求导致事故的发生，成交供应商将承担全部责任和赔偿相应损失。
（一）质量目标
1.1 工程验收目标
严格把控工程验收质量，实现单位工程、分部工程、分项工程验收一次性合格，严控不合格分项、分部工程，最大限度减少返工返修问题。施工过程中严控分项工程验收质量，单批次分项工程一次验收不合格项数量控制在2处以内，分部工程杜绝结构性、功能性缺陷，确保单位工程竣工验收一次性通过，仅保留轻微观感瑕疵整改，整体工程返工返修工程量占比控制在0.5%以内。
1.2 质量管控目标
严控施工原材料、构配件、设备质量，规范隐蔽工程、工序交接验收流程，全面提升施工过程质量管控水平。原材料进场抽样复检覆盖率不低于98%，严控隐蔽工程报验时效，各施工阶段隐蔽工程按时报验滞后次数不超过1次，工序交接验收漏项、滞后问题月均控制在1处以内，所有进场不合格材料当日完成清场处置，杜绝不合格材料留存、投入使用。
1.3 工程创优目标
严格执行现行国家、行业及地方施工质量验收规范，工程质量满足招标文件既定标准，严控质量缺陷、隐患，杜绝有效质量投诉。施工期间现场质量隐患按期闭环完成率不低于99%，一般性质量缺陷月均发生次数控制在2次以内，全程杜绝有效质量投诉，工程实体质量实测实量合格率稳定在98.5%以上。
1.4 资料管理目标
施工质量资料同步收集、同步整理、同步归档，资料真实、完整、规范，贴合施工实际进度，保障竣工资料顺利验收移交。严格把控资料同步性，资料与施工进度同步偏差不超过3个工作日，各施工阶段资料签章、附件完善瑕疵控制在3处以内，竣工资料一次性移交通过率不低于98%，杜绝关键性资料缺失，一般性资料错漏问题控制在2处以内。
（二）质量保证体系
2.1 体系组织架构量化配置
设立项目质量管理专项小组，配置专职质量员不少于1名，全程驻场专职履职，不兼职、不脱岗；搭建“项目经理总负责→技术负责人总管控→专职质量员现场核查→班组质检员自检”四级质量管控体系，压实各级质量责任，消除管控盲区。保障人员在岗履职稳定性，专职质量员月度在岗时长占施工周期比例不低于98%，四级管控岗位履职到位率不低于99%，严控人员脱岗空岗问题，每月临时离岗次数不超过2次，实现岗位职责交底全覆盖，覆盖全部在岗管理人员。
2.2 管理制度体系配置
建立完善质量管理制度，包含技术交底、工序验收、隐蔽工程管控、原材料检验、质量通病治理、质量整改闭环等不少于10项专项质量制度，制度上墙、流程落地、有据可查。项目配置专项质量管理制度不少于10项，核心管理制度公示上墙覆盖率不低于98%，制度执行台账完整度不低于99%，严控管理流程违规问题，项目周期内无重大管理流程违规问题，轻微流程偏差控制在3次以内。
2.3 人员资质管控
规范技术、质量管理人员及特种作业、关键工序作业人员资质管理，落实岗前技术交底制度，保障施工人员作业合规性。严格核查人员资质，管理人员有效资质证书合规率、特种作业人员人证匹配合格率均不低于99%，实现分部分项、专项施工技术交底覆盖主要施工班组，项目全程杜绝无证上岗、证件过期违规作业情况。
（三）质量保证措施
3.1 前期技术准备量化管控
施工前完成图纸会审、方案报审、技术交底工作，开工前3个工作日完成全员技术、质量专项交底，交底留存台账、签字齐全。针对项目重难点工序、质量通病，提前编制专项防控方案，有效规避施工质量缺陷。开工前全面完成核心方案报审、图纸会审工作，无滞后缺项问题，实现重难点工序专项预控方案全覆盖，技术交底台账、签字资料完整度不低于99%，严控前期技术疏漏，项目前期技术准备轻微疏漏问题控制在2次以内，无重大技术准备缺失问题。
3.2 施工过程质量量化管控
刚性落实自检、互检、交接检三检制度，严控工序施工质量；落实分级巡检抽查制度，常态化开展质量隐患排查整改，规范隐蔽工程验收流程，保障施工全过程质量可控。严格执行分级巡检制度，专职质量员每日现场巡查不少于2次，技术负责人每周全面排查不少于1次，项目经理每月质量大检查不少于1次，巡查频次达标率不低于98%；施工现场一般质量问题24小时内整改闭环占比不低于99%，同类质量隐患重复发生次数不超过1次；隐蔽工程影像及报验资料留存完整度不低于99%，严控跳序施工、漏检问题，项目全年轻微工序偏差控制在3次以内。
3.3 材料与工序质量管控
进场原材料、构配件、设备严格执行先检后用原则，不合格材料及时清退出场；关键工序、特殊工序实行全过程旁站管控，确保工序质量可追溯、可管控。主要建材先检后用执行率不低于99%，所有不合格材料均在24小时内完成清场处置，关键、特殊工序实现全过程旁站监督，覆盖全部施工时段，全程杜绝不合格材料投入使用、无记录施工工序等问题。
3.4 成品保护量化措施
建立成品保护专项管理制度，对已完成工序、构件采取防护、隔离、警示措施，常态化开展成品保护专项检查，杜绝成品破损、污染问题。每日开展成品保护专项巡查，全覆盖已完工工序区域，严格控制成品损耗，成品破损、污染问题发生率不高于0.3%，关键成品防护措施布设到位率不低于99%，成品修复返工工程量占比控制在0.2%以内。
（四）质量承诺
总体合规说明：所有承诺条款均满足国家工程建设质量强制性标准，底线要求全部达标，量化承诺指标为高于国标的创优评审指标，采用写实实数量化。
4.1 验收达标承诺
严格按照国家规范、设计图纸及招标文件要求施工，保障分项、分部、单位工程验收合格，严控工程质量问题，杜绝不合格工程交付。承诺项目单位工程一次性竣工验收通过，仅允许轻微观感质量整改，无结构性、功能性整改返工问题。
4.2 零质量事故承诺
施工全过程严控质量风险，杜绝一般及以上质量事故，排查整治重大质量隐患，规避系统性质量缺陷。承诺项目施工周期内无一般、较大、重大质量事故，全程排查消除重大质量隐患，不出现系统性、持续性质量缺陷问题。
4.3 整改闭环承诺
对监理、建设单位、巡检部门提出的质量问题，严格按时限整改，高效完成问题闭环处置。施工现场各类质量问题整改响应及时率、闭环合格率均保持高位，轻微问题当日处置、一般问题24小时内闭环、复杂问题制定专项整改方案限时办结，杜绝问题拖延、整改不到位、重复反弹情况。
4.4 资料真实承诺
所有施工质量资料真实、准确、同步、完整，不造假、不缺失，全程可追溯，确保顺利完成竣工验收及备案。施工资料与现场施工进度实时同步，资料数据真实贴合工程实际，关键性竣工资料无缺失、无造假，一般性资料瑕疵控制在极低范围，保障工程竣工验收、备案工作一次性顺利完成。
4.5 售后质保承诺
严格遵守工程质保相关规定，质保期内免费承担质量维修、缺陷整改工作，响应及时、处置到位，全力保障工程使用功能。质保期内接到报修需求后，2小时内响应、24小时内到场核查处置，一般性质量缺陷48小时内整改完成，复杂问题制定专项维修方案限时闭环，全程免费维修整改，保障工程正常使用功能。

十八、施工人员团队要求
本项目要求供应商设有项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人及其他专业管理负责人，各负责人不得兼任。
	序号
	职务
	备注

	1
	项目负责人
	1.建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师；
2.持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
2.具备工程类相关专业中级工程师或以上技术职称；
3.项目负责人、技术负责人和安全员不为同一人。

	2
	技术负责人
	具备工程类相关专业中级工程师或以上技术职称；

	3
	质量负责人
	具备工程类相关专业中级工程师或以上技术职称；

	4
	安全负责人
	1.持有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）。
2.具备安全类相关专业的中级工程师职称或以上工程师职称；
3.具备初级注册安全工程师或以上工程师职称；
4.与专职安全员不为同一个人。

	5
	专职安全员
	具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）


十九、附件
附件一：施工图设计文件
附件二：工程量清单
以上附件详见公告附件。

附件：异常低价审查
根据财政部2026年1月14日发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》规定，本项目将对响应供应商的异常低价进行审查。
（一）如响应供应商报价中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。




