

# 平江县财政评审中心文件

平财评预字〔2025〕103号

## 平江县 2023 年高标准农田建设项目(结余资金)的预算评审报告

平江县农业农村局:

根据湖南省财政厅《湖南省财政投资评审管理实施办法》(湘财办〔2011〕16号)等文件规定,我中心对平江县 2023 年高标准农田建设项目(结余资金)项目进行了评审,现将评审情况报告如下:

### 一、项目概况

工程名称:平江县 2023 年高标准农田建设项目(结余资金)

建设单位:平江县农业农村局

工程地点:平江县

预算编制单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

设计单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

## 二、评审内容

本次主要评审为平江县 2023 年高标准农田建设项目(结余资金)的全部内容，主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护等内容。

## 三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

## 四、评审依据

(一) 《湖南省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(湘水建管[2015]130号)；

(二) 《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》(湘水建管[2015]130号)；

(三) 《湖南省土地开发整理项目预算编制规定(试行)(2014)》；

(四) 《关于印发<湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准>的通知》(湘水发[2019]6号)；

（五）《湖南省农业农村厅关于下达 2024 年中央财政补助资金支持的农田建设任务及编制项目实施计划通知》（湘农发[2024]37 号）；

（六）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函[2023]38 号）；

（七）项目设计图纸、工程量清单和设计说明等。

（八）2024 年第六期《岳阳工程造价》。

## 五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 3,821,500.00 元，经我中心审定金额为 3,095,836.45 元（大写：叁佰零玖万伍仟捌佰叁拾陆元肆角伍分），核减金额为 725,663.55 元，核减率为 18.99%，下（详见定案表）。

## 六、重要事项说明

（一）主材价格采用 2024 年第 6 期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行；

（二）主要审核情况：

1、预算不计设计费及监理费，审减约 16 万元；

2、塔兴村-田块整治-外运耕作层 3km：定额调整，审减约 1 万元；

3、QT01：漏算盖板模板，伸缩缝工程量调整，油毡复核工程量，审增约 0.5 万元；

4、三郊村：伸缩缝计算调整；二次转运工程量调整，审减约 0.3 万元；

5、潭湾村：管材价格信息价复核，审增约 2.3 万元；

6、焕新村：伸缩缝复核，审减约 0.1 万元；

7、骨干排渠：伸缩缝复核计算式，砼基础根据图纸为 c20，生态砖价格调整；钢筋计算调整；砼拆除计算调整；共计审减约 17 万元；

8、EK01：六方块价格调整，工程量复核；模板计算复核；共计审减约 8.7 万元；

9、清安村-田间渠：伸缩缝复核计算式，二次转运工程量复核，审减约 0.7 万元；

10、三和村-田间渠：伸缩缝复核计算式，二次转运复核工程量，审减约 0.2 万元；

11、毛泥岭村-HP01：二次转运复核工程量，审减约 1.8 万元；

12、农田地力提升工程扣减，该费用由建设单位采购，审减约 2 万元；

13、渠道土方回填，按人工：机械=3:7 计，单价扣减；扣减材料二次转运费；EK01：六方块价格调整，单价审增，水泥干拌砂厚 10cm 调整子目，并增加水泥量，扣减金额；田间机耕路扣减路床压实清单，费用扣减；共计审减约 1 万元；

14、安全生产费相应调整；

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

平江县财政评审中心

2025 年 03 月 12 日

---

平江县财政评审中心

2025 年 03 月 12 日印发

---





平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县2023年高标准农田建设项目（结余资金）

建设单位：平江县农业农村局

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增金额(-)	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	平江县2023年高标准农田建设项目(结余资金)	3,821,500.00	456,460.38	3,365,039.62	8%	269,203.17	3,095,836.45
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	合计	3,821,500.00	456,460.38	3,365,039.62		269,203.17	3,095,836.45
审定值（大写）		叁佰零玖万伍仟捌佰叁拾陆元肆角伍分		经济指标（元/）			
会签栏		初审责任人		二审责任人		三审责任人	
		谢时强 		户国维 		2025年3月12日	
		2025年3月12日		2025年3月12日		年 月 日	

## 工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 平江县2023年高标准农田建设项目(结余资金)

序号	工程项目名称	金额(元)
一	分类分项工程	3282965.48
	田块整治工程	143880.7
	灌溉与排水工程	2671131.06
	田间道路工程	24547.47
	农田防护与生态环境保护工程	443406.25
二	措施项目	82074.14
	安全生产费	82074.14
三	其他项目	
	其他工作费	
合 计		3365039.62
四	优惠8%	269203.17
五	工程建安造价	3095836.45